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RESUMO 
Este relatório de estágio aborda o tema da reabilitação, referindo-se a uma intervenção da 
especialidade e também construção de raíz, de um Hotel situado na rua do Heroísmo no 
Porto. 
Portugal possui um edificado que tem vindo a degradar-se ao longo dos últimos anos, 
devido essencialmente à falta de operações periódicas de manutenção, conservação e 
reabilitação. Esta degradação resulta não só do mau estado de conservação generalizado 
dos edifícios, mas também da inexistência de infra-estruturas urbanísticas em devido 
funcionamento. Tal conjunto de situações, leva a um movimento migratório dos habitantes 
das cidades para as respetivas periferias. A cidade do Porto não é uma exceção, estando a 
necessitar de um forte esforço de reabilitação para inverter esta situação. 
Ao longo dos últimos anos têm vindo a ser criados diversos apoios financeiros, nacionais e 
europeus, com o objetivo de ajudar as operações de reabilitação. Mais recentemente foi 
possibilitada a criação de Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU), cujo objetivo é o de 
promover e orientar todo o processo de reabilitação, de forma a regula-lo nos centros das 
cidades. 
No entanto a intervenção de reabilitação de um edifício é uma operação complexa, com 
diversas especificidades e com inúmeras condicionantes devido às pré-existências próprias 
de cada edifício. 
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ABSTRACT 
The following document (internship report) approaches the rehabilitation subject, in 
which a case study is made about a rehabilitation intervention and also the construction 
of a hotel located in Rua do Heroísmo, Oporto. 
Buildings in Portugal have been degrading over the last years, essentially due to the lack 
of periodic operations of maintenance, conservation and rehabilitation. This degradation is 
a consequence that results not only from the generalized poor condition, but also from the 
inexistence of proper urban infrastructures. This aggregate of conditions leads to a 
migratory movement from city’s inhabitants to the respective outskirts. The city of 
Oporto is not an exception, being in the need of a strong effort to revert this situation. 
During the latest years, diverse financial aids have been created, with the intention of 
helping rehabilitation operations. The creation of Urban Rehabilitation Societies (SRU) 
was recently made possible, whose purpose is to promote and guide all the whole 
rehabilitation process, thus regulating the rehabilitation of city’s downtowns. 
Nevertheless, a rehabilitation intervention of a building is complex operation, with diverse 
specificities and numerous conditions due to the inherent aspects of each building. 
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1. Introdução 
1.1. Âmbito de estudo e enquadramento geral 
O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular Dissertação / Projeto / 
Estágio do Ramo de Construções do Mestrado em Engenharia Civil do Instituto Superior 
de Engenharia do Porto, e é descritivo do estágio curricular realizado na empresa 
ERIGERA Engenharia, Lda. no período compreendido entre 31 de Janeiro e 31 de Julho 
de 2015. 
Tem como objeto de estudo, a reabilitação de um edifício de serviços (antigos escritórios 
Renault) situado no Porto, na rua do Heroísmo, sendo que após a sua reabilitação o 
edificado servirá como um Hotel****. 
Cada vez mais tem sentido a necessidade de reabilitar o edificado no Porto, pois as 
carências físicas das construções no centro da cidade são evidentes. Muitos destes edifícios 
encontram-se degradados, em mau estado de conservação ou mesmo em ruína, e sem infra-
-estruturas urbanísticas em funcionamento, situações estas que levam aos seus habitantes 
a deslocarem-se para a periferia, atraídos ainda por custos significativamente menores. 
Estes fatores têm como consequência a diminuição do número de moradores na cidade. 
Considera-se então urgente a promoção da reabilitação dos edifícios e da sua envolvente, 
para conseguir recuperar a vida na cidade do Porto. Têm vindo a ser criados apoios 
financeiros para ajudar estas operações, juntamente com a criação de sociedades 
orientadoras e reguladoras desses processos - Sociedades de Reabilitação Urbana. É um 
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fato que a reabilitação é um objetivo real e que será efetivamente um rumo da construção 
civil em Portugal no futuro, tal como acontece noutros países. 
A intervenção de reabilitação num edifício, propriamente dita, não é uma tarefa banal. É 
uma tarefa complexa, com diversas especificidades e com inúmeras condicionantes, devido 
às pré-existências próprias de cada edifício. 
Este relatório de estágio procura abranger todos estes temas e problemáticas, assim como 
o acompanhamento dos trabalhos de construção civil realizados durante a construção do 
Hotel.  
1.2. Metodologia e objetivos 
O principal objetivo deste trabalho é o de relatar as atividades e experiência durante o 
estágio assim como, a metodologia de intervenção de reabilitação realizada na obra do 
Hotel assim como o acompanhamento da mesma. Posteriormente, é feita uma análise 
crítica à situação de reabilitação em Portugal e no Porto, evidenciando-se as boas práticas 
que têm vindo a ser implementadas. 
A metodologia seguida durante este trabalho assenta principalmente numa descrição 
pormenorizada dos trabalhos realizados apoiados por registos fotográficos, importantes 
para uma melhor compreensão do trabalho efetuado assim como uma análise às soluções 
construtivas adotadas, alterações ao projeto inicial devido a incompatibilidades verificadas 
em obra e também propostas de melhoria no campo da acústica uma vez que o edifício a 
construir é um hotel, onde o conforto acústico tem um cariz muito importante.  
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Inicialmente é feito todo o enquadramento relativo à reabilitação urbana em Portugal, os 
apoios financeiros existentes e estudando-se uma entidade gestora encarregue de incentivar 
e apoiar estas operações de reabilitação.  
1.3. Organização do relatório de estágio 
O presente documento encontra-se dividido em 6 capítulos: 
O Capítulo 1 apresenta o relatório, com uma breve introdução ao tema e uma descrição de 
como foi concebido, enumerando também os seus principais objetivos. 
No capítulo 2, será referido o enquadramento da reabilitação urbana em Portugal. Além 
de uma breve referência ao estado de conservação geral dos edifícios, indicam-se os 
principais programas criados para apoiar financeiramente a reabilitação urbana em 
Portugal. É feita uma apresentação das Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU's) e 
analisam-se, embora de uma forma ligeira, os diplomas que regularam e regulam 
atualmente essas sociedades. No fim, apresentam-se sumariamente os incentivos à 
reabilitação urbana, não só a nível nacional como também a nível municipal (Porto). 
O capítulo 3 foca-se essencialmente na SRU do Porto (Porto Vivo, SRU). Há menções aos 
seus estatutos e enquadramentos, é referida a sua missão atual e as suas diversas áreas de 
intervenção no Centro Histórico do Porto. Apresenta-se um estudo para comparação de 
custos na aquisição de um imóvel, no caso de ser um edifício reabilitado na Baixa do 
Porto, no Centro Histórico do Porto ou uma construção nova, fora do centro da cidade.  
No capítulo 4, apresenta-se uma metodologia a percorrer em intervenções de reabilitação. 
Esta metodologia traduz-se essencialmente em quatro aspetos fundamentais: planeamento 
da intervenção, levantamento da pré-existência, projetos de especialidades e suas 
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implicações e a assistência técnica em fase de obra. Há uma abordagem a cada um destes 
temas, avaliando-se as suas especificidades e diferenças relativamente à metodologia usual 
na construção. 
O capítulo 5 é constituído pela descrição das atividades realizadas durante o relatório de 
estágio, acompanhadas de reportagem fotográfica. Este capítulo centra-se numa 
intervenção de reabilitação de um edifício de serviços, mais concretamente na Rua do 
Heroísmo. Inicialmente faz-se uma introdução à situação existente do prédio assim como 
uma identificação de patologias existentes. Seguidamente, analisa-se toda a intervenção 
efetuada, com base na metodologia referida no capítulo 4. É um capítulo essencialmente 
descritivo, sendo convenientemente ilustrado com diversas fotografias e imagens. Será feita 
uma análise aos projetos de estabilidade, abastecimento de águas, comportamento térmico 
e por fim condicionamento acústico onde serão descritas algumas medidas de melhoria. 
No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do estudo realizado e de uma forma mais 
geral do estágio. 
Na bibliografia são enumeradas todas as referências bibliográficas consultadas na 
realização do estudo. 
1.4. Atividade desenvolvida 
As atividades realizadas durante o estágio, como membro da equipa de fiscalização da 
obra, foram essencialmente de acompanhamento dos trabalhos a executar na obra, com o 
intuito de garantir a sua correta realização, cumprimento de especificações de projeto em 
conjunto com o empreiteiro assim como a proposta e análise de alternativas a 
incompatibilidades de projeto detetadas em obra. 
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2. Reabilitação Urbana -Enquadramento 
2.1. Introdução 
O parque edificado em Portugal, especialmente nos centros urbanos, encontra-se a 
necessitar de uma acção urgente de reabilitação urbana. Com a natural degradação dos 
edifícios nos centros das cidades, o sentido escolhido foi o de expandir a construção para a 
periferia das cidades, deixando o centro das cidades a envelhecer. Outra consequência 
negativa é a redução do turismo, que deixa de se sentir atraída por uma zona envelhecida, 
deficientemente tratada e com pouca população. 
Esta falta de conservação dos edifícios origina também custos superiores de reabilitação, 
posteriormente, visto que grande parte dos elementos construtivos a reabilitar estarão em 
condições significativamente piores do que os iniciais. 
Tendo em conta o contexto atual de crise que atravessa a país, o lançamento de uma larga 
operação de reabilitação seria sem dúvida um fator positivo para o crescimento da 
economia nacional, nomeadamente na diminuição do desemprego. 
De forma a promover a reabilitação urbana em Portugal, têm vindo a ser implementados 
diversos programas económicos. Destes programas, apenas se realçam os principais, que se 
encontram vocacionados para a vertente da reabilitação, nomeadamente o RECRIA, o 
REHABITA, o RECRIPH e o SOLARH. A nível europeu, referir-se-á também o programa 
JESSICA. 
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2.2. Programas criados para reabilitação urbana 
2.2.1. RECRIA-Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 
Arrendados 
O RECRIA tem como objetivo financiar a execução das obras de conservação e 
beneficiação que permitam a recuperação de fogos e imóveis em estado de degradação. As 
comparticipações, a fundo perdido, são concedidas pelo Estado e pelos respetivos 
municípios. Esta medida tinha como objetivo igualmente impulsionar o processo da 
reabilitação urbana, criando melhores condições de vida nos centros urbanos, e com isto 
conservar o património urbano edificado. 
2.2.2. REHABITA – Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas Urbanas 
Antigas  
O REHABITA, é um apoio financeiro que apoia as entidades municipais gestoras da 
reabilitação urbana, sendo uma extensão do programa RECRIA (ver 2.2.1), pois as obras 
comparticipáveis pelo RECRIA têm um apoio adicional de 10%, a fundo perdido. Ou seja, 
este apoio financeiro apoia os municípios na recuperação de zonas urbanas antigas. 
Paralelamente ao programa RECRIA, este programa tem como objetivo apoiar a execução 
de obras de conservação, beneficiação ou reconstrução de edifícios habitacionais e as acções 
de realojamento (provisório ou definitivo) decorrentes dessas intervenções. 
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2.2.3. RECRIPH- Regime Especial de Comparticipação e Financiamento na Recuperação 
de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal 
O sucesso do programa RECRIA levou à necessidade de adoptar-se uma nova solução que 
apoiasse financeiramente os proprietários de fracções autónomas em edifícios com regime 
de propriedade horizontal, no caso de necessitarem de proceder a obras de conservação 
nesses prédios. O valor da comparticipação é suportado em 60% pelo Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana e 40% pelo município respetivo.  
2.2.4. SOLARH- Sistema de Solidariedade de Apoio à Reabilitação de Habitação Própria 
Permanente 
Visto os regimes anteriores ainda serem vedados a muitos interessados, devido a diversas 
limitações legais relacionadas com questões de propriedade, foi necessário implementar 
uma nova solução de forma a permitir a outros interessados (proprietários idosos com 
rendimentos reduzidos e agregados familiares com fracos recursos económicos em que os 
titulares desses rendimentos tenham encargos com pessoas dependentes), a possibilidade de 
realização de pequenas obras de conservação e beneficiação. A realização destas obras é 
feita, através da realização de empréstimos sem juros. Com isto, continua-se com o 
objetivo de melhorar as condições de habitabilidade e requalificar o já degradado parque 
habitacional urbano.  
2.2.5. JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investiment in City Areas 
(apoio europeu conjunto para o investimento sustentável nas zonas urbanas) 
A nível europeu, existe o Programa JESSICA, lançado em 2006, que permite aos Estados 
Membros utilizar verbas para a criação de Fundos de Desenvolvimento Urbano, destinados 
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a apoiar operações sustentáveis de reabilitação urbana, inseridas no contexto de programas 
integrados de desenvolvimento urbano. A iniciativa JESSICA é desenvolvida pela 
Comissão Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento, em colaboração com o Banco 
de Desenvolvimento do Conselho da Europa. 
2.3. Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU) 
Em 2004, surge uma nova lei destinada a promover e a dinamizar o processo da 
reabilitação urbana em Portugal. Através do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de Maio, foi 
definido o Regime Jurídico Excepcional da Reabilitação Urbana de Zonas Históricas e de 
Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão, e a possibilidade de criação de Sociedades 
de Reabilitação Urbana (SRU) por parte dos municípios. Este diploma surgiu devido à 
degradação das condições de habitabilidade, de salubridade, de estética e de segurança de 
várias áreas urbanas do País. Serão estas SRU's que terão a missão de promover a 
reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão 
urbanística. 
Às SRU, sociedades constituídos pelos municípios (que deterão a totalidade do capital 
social) ou com participação municipal e estatal, são atribuídos poderes de autoridade e de 
polícia administrativa, como os de expropriação e de licenciamento. Embora todos os 
passos que o procedimento da reabilitação implica, sejam controlados por elas, é aos 
proprietários que cabe a reabilitação dos seus imóveis. Por outro lado, é concedido aos 
proprietários, o direito de solicitarem que a SRU proceda às obras programadas, sem que o 
seu direito de propriedade seja posto em causa. Com estas novas empresas municipais, 
impõe-se um princípio de celeridade procedimental, tendo em conta que vários 
procedimentos são simplificados e os prazos legais reduzidos. 
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Portanto, a missão das SRU, passa pela promoção da reabilitação de zonas urbanas 
históricas do país, tendo como competências: 
 O licenciamento e autorização das operações urbanísticas - As operações urbanísticas 
iniciadas pelas SRU, que se encontrem numa zona de intervenção, têm um processo de 
licenciamento facilitado, visto que se encontram isentas desses procedimentos; os 
projetos relativos a essas mesmas operações apenas necessitam de simples aprovação 
por parte da Câmara Municipal respetiva; 
 Definição das áreas de intervenção, que em regra, correspondem a um quarteirão; caso 
a operação urbanística em questão não se encontre abrangida por um plano de 
pormenor, a SRU deve contatar a Câmara Municipal para que esta decida se existe 
necessidade da elaboração deste elemento de gestão territorial ou não; 
 Elaboração para as unidades em estudo, de um documento estratégico; 
 A expropriação dos bens imóveis destinados à reabilitação urbana e os direitos a eles 
inerentes, bem como constituir servidões administrativas para os mesmos fins; 
 Proceder a operações de realojamento ou alojamento temporário dos atuais ocupantes 
enquanto decorrem as obras das operações urbanísticas; 
 Fiscalizar, administrativamente, as obras de reabilitação urbana; a fiscalização 
administrativa destina-se a assegurar a conformidade das operações com as disposições 
legais e regulamentares aplicáveis e a prevenir os perigos que da sua realização possam 
resultar para a saúde e segurança das pessoas; 
 Apoiar os proprietários na preparação e execução das acções de reabilitação, 
nomeadamente, informá-los sobre os respetivos direitos e deveres durante o processo de 
reabilitação, assim como indicar eventuais comparticipações financeiras que possam ser 
acionadas. 
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2.4. Regime Jurídico da Reabilitação Urbana 
Ao longo das últimas dezenas de anos, o governo tem vindo a lançar várias leis e vários 
incentivos para aumentar a reabilitação urbana, tendo esta, uma elevada prioridade, visto 
ser uma componente indispensável na política das cidades na óptica da requalificação e 
revitalização das cidades. Tendo em conta que o Decreto-Lei n.º 104/2004, anteriormente 
referido, regula essencialmente um modelo de gestão das intervenções de reabilitação 
urbana, centrado na constituição, funcionamento, atribuições e poderes das SRU's, 
considerou-se essencial substitui-lo, revogando-o, por um outro regime que proceda ao 
enquadramento normativo da reabilitação urbana ao nível programático, procedimental e 
de execução. 
A 23 de Outubro de 2009 é então lançado o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana em 
Áreas Urbanas pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, que tenta encontrar soluções para os 
problemas que se colocam à reabilitação urbana, nomeadamente os seguintes: 
 Articular o dever da reabilitação dos imóveis por parte dos privados, com a 
responsabilidade pública de requalificar e modernizar os espaços públicos, 
infraestruturas e equipamentos das áreas urbanas a reabilitar; 
 Garantir a coordenação entre os diversos agentes, concentrando os recursos nas 
operações integradas de reabilitação nas áreas preferenciais de reabilitação urbana 
(destacando-se os centros históricos das principais cidades); 
 Diversificar os modelos de gestão das intervenções de reabilitação urbana, aumentando 
a possibilidade de intervenção por parte dos proprietários dos imóveis, alargada 
também a outros parceiros privados; 
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 Melhorar a agilidade nos procedimentos de controlo das operações urbanísticas de 
reabilitação; 
 Desenvolver novos instrumentos que permitam o equilíbrio dos direitos dos 
proprietários com a necessidade da remoção de certos obstáculos na reabilitação, 
associados à estrutura de propriedade nestas áreas. 
Este novo regime confere um especial relevo à coordenação da intervenção e não apenas à 
vertente imobiliária ou patrimonial da reabilitação. Procura também regular os 
procedimentos a que deve obedecer a definição das áreas a submeter a reabilitação urbana, 
bem como a programação e o planeamento das intervenções a realizar nessas áreas. 
Essencialmente, a reabilitação urbana continua a ser promovida pelos municípios, através 
da delimitação de áreas de reabilitação urbana que, em virtude da degradação dos 
edifícios, das infra-estruturas ou equipamentos, justifique uma intervenção integrada, 
podendo ser delimitada em instrumento próprio ou através da aprovação de um plano de 
pormenor de reabilitação urbana. Estas áreas podem abranger áreas e centros históricos, 
património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação e respetivas zonas de 
protecção, áreas urbanas degradadas ou zonas urbanas consolidadas. A cada área de 
reabilitação urbana deverá corresponder uma operação de reabilitação urbana, sendo que, 
com vista a possibilitar uma resposta mais adequada aos diversos casos de reabilitação 
possíveis, são designados dois tipos distintos de operação de reabilitação urbana 
 Operação de reabilitação urbana simples – trata-se de uma intervenção essencialmente 
dirigida à reabilitação do edificado, tendo como objetivo a reabilitação urbana de uma 
área; 
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 Operação de reabilitação urbana sistemática – neste tipo de operação é acentuada a 
vertente integrada da intervenção, dirigindo-se conjuntamente à reabilitação do 
edificado e à qualificação das infra-estruturas, dos espaços verdes e urbanos de 
utilização coletiva e dos equipamentos, com o propósito de requalificar e revitalizar o 
tecido urbano. 
2.5. Incentivos à Reabilitação Urbana 
Com o intuito de facilitar e dinamizar as operações urbanísticas, têm vindo a ser 
introduzidos no nosso país, vários benefícios e incentivos, de caráter fiscal ou financeiro, 
entre os quais: 
2.5.1. Benefícios fiscais a nível nacional 
 IVA – taxa reduzida de 6% aplicada às empreitadas de bens imóveis; 
 IMT – Imposto municipal sobre transacções onerosas de imóveis: ficam isentas de 
imposto municipal as aquisições de prédios classificados como sendo de Interesse 
Nacional, de Interesse Público ou de Interesse Municipal destinados à reabilitação 
urbana; para o resto dos prédios urbanos, a isenção é aplicada caso as obras a efetuar 
se iniciem num prazo máximo de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição; 
 IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: Ficam isentos de imposto municipal sobre 
imóveis, durante dois anos, os prédios urbanos que irão ser alvos de reabilitação, no 
caso de o edifício ser classificado como monumento nacional, de interesse público, de 
valor municipal ou património cultural, estará isento dessa contribuição; os prédios 
localizados na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) têm 
isenção de IMI durante um período de cinco anos; 
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 IRC e IRS: Os impostos de rendimento de pessoas coletivas e singulares são 
igualmente reduzidos ou eliminados, dependendo do período de constituição e da 
percentagem de bens imóveis; alguns dos encargos obtidos com a reabilitação de 
imóveis poderão ser deduzidos à coleta. Existe assim uma redução do efeito dos 
rendimentos dos imóveis no IRC ou no IRS dos proprietários e/ou investidores 
encarregados da exploração patrimonial dos imóveis. 
2.5.2. Incentivos Municipais 
Foram também criados vários incentivos municipais para facilitar a dinamização da 
reabilitação. Abaixo listam-se os incentivos municipais, que podem ser usados, no caso da 
sociedade de reabilitação urbana, Porto Vivo, SRU: 
 Por motivo de obras diretamente relacionadas com obras de construção, reconstrução, 
conservação, recuperação ou reabilitação do parque edificado, situadas na ACRRU, a 
taxa de ocupação do domínio público é reduzida em 80%; 
 A taxa de licenciamento de publicidade, relativa à publicidade a colocar na Zona de 
Intervenção Prioritária (ZIP) é reduzida em 80%; 
 A taxa de licenciamento / autorização de operações urbanísticas a realizar na ZIP é 
reduzida para metade. 
 Os proprietários de prédios localizados na ACRRU que realizem obras de reabilitação 
enquadradas pelo regulamento do SIM-Porto (Sistema Multicritério de Informação da 
Cidade do Porto), têm direito a créditos de construção transaccionáveis a aplicar na 
construção nova noutras zonas da cidade. Ou seja, estes proprietários obtêm 
capacidade construtiva adicional em zonas novas (ex: Porto). 
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2.5.3. Apoios Financeiros 
 Programa RECRIA; RECRIPH; SOLARH (descritos anteriormente, ver 2.2) 
 Protocolos Bancários - Protocolos de cooperação com diferentes entidades bancárias 
que asseguram condições de financiamento mais vantajosas para aqueles que adquiram 
imóveis ou realizem empreitadas de reabilitação na ZIP. 
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3. Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto 
3.1. Evolução da população residente no centro do Porto 
A cidade do Porto tem vindo a perder população ao longo das últimas décadas. A fig.1, 
representa um gráfico que traduz a evolução da população residente da região do Grande 
Porto (abrange as localidades de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de 
Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia) ao longo das últimas duas décadas, 
mais concretamente no concelho do Porto, na região do Grande Porto e na sua periferia 
(que resulta da subtracção das duas séries anteriores). 
 
Fig. 1-Evolução da população residente na região do grande Porto 
Através destes dados, é perceptível que embora haja um aumento da população no Grande 
Porto, tem havido uma grande diminuição da população residente no concelho do Porto, 
ou seja, no centro da cidade. Passando estes dados para números, o centro da cidade está 
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a perder cinco mil residentes por ano, enquanto o Grande Porto está a ter um aumento de 
população de seis mil moradores por ano. 
Isto é um dado claro, que a população está a deixar a cidade em direção à sua periferia. 
Uma das principais razões deste movimento migratório, são as condições de habitabilidade 
a que os residentes do centro da cidade do Porto se encontram sujeitos. Sem intervenções 
de manutenção regulares, ou de operações de reabilitação profundas, os edifícios vão 
perdendo as suas caraterísticas, ficando naturalmente degradados. Isto leva a que a 
população procure outras zonas, mais periféricas (devido principalmente ao seu custo 
inferior) para a sua nova residência.  
Estes factos levam à necessidade da criação de uma entidade que ajude na promoção da 
reabilitação desses imóveis. Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 104/2004 houve a 
oportunidade de criação dessas entidades, que na cidade do Porto se concretizou na 
estruturação da Porto Vivo, SRU. 
3.2. Descrição da Porto Vivo 
A Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense S.A., é uma 
empresa constituída a 27 de Novembro de 2004 com sede social na Rua Mouzinho da 
Silveira, 208 a 214 na freguesia da Sé, no Porto. É uma sociedade anónima de capitais 
públicos, com um capital social de seis milhões de euros, 60% do Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana (IHRU, I.P.) e 40% da Câmara Municipal do Porto. 
Esta sociedade foi criada tendo por princípio, o regime jurídico excepcional de reabilitação 
descrito no Decreto-Lei n.º 104/2004 de 7 de Maio, referido no capítulo 2. Cabe-lhe a ela o 
papel de orientar e elaborar a estratégia de intervenção da reabilitação na baixa do Porto, 
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atuando como mediadora entre proprietários, arrendatários e possíveis investidores, com os 
meios legais que lhe foram concedidos. 
Para atingir o seu objetivo, compete à Porto Vivo: 
 Selecionar investidores interessados, com base em critérios pré-definidos: a idoneidade, 
a capacidade financeira e técnica, qualidade técnica dos projetos, preços e prazos; 
 Celebrar com as entidades escolhidas, os contratos necessários à execução dos projetos 
de reabilitação e de reconversão do património; 
 Acompanhar a execução dos projetos e fiscalizar o cumprimento deles; 
 Apoiar o processo da criação de infra-estruturas adequadas, com elevado nível de 
mobilidade e de segurança de pessoas e bens; 
 Praticar uma política de comunicação adequada às exigências colocadas pelo 
cumprimento do dever de informar; 
 Implementar procedimentos que reduzam os prazos e os custos; 
 Propôr regimes fiscais que se mostrem adequados à execução dos projetos de 
reabilitação e reconversão do património; 
 Proceder à elaboração de normas no âmbito da sua exclusiva competência. 
3.3. Missão da Porto Vivo, SRU 
A Porto Vivo, SRU tem como principal objetivo a reabilitação urbana da baixa portuense, 
ou seja, pretende intervir nas mais diversas áreas de forma a recuperar o património 
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edificado que se encontre degradado e combater a desertificação populacional que se tem 
feito sentir nos últimos anos no centro do Porto. Esta missão é feita apoiando os 
proprietários nos processos de recuperação dos edifícios e incentivando possíveis 
investidores externos. A Porto Vivo, SRU age como uma entidade que facilita e 
impulsiona o processo que envolve as operações urbanísticas na zona do centro histórico do 
Porto. 
Após a sua criação, foi primordial definir objetivos para as suas futuras acções, tendo em 
conta as caraterísticas dos edifícios, a população e o tecido económico do centro do Porto: 
 A re-habitação da Baixa do Porto, fixando a população residente e captando novos 
habitantes, tendo como público alvo: jovens licenciados, casais em início de vida 
familiar, população de meia idade com apetência para se reinstalar no centro da 
cidade. Para fixar a população residente é necessário melhorar as condições de 
salubridade, segurança e estética a nível habitacional, embora preservando os atributos 
que transmitam os seus valores históricos, culturais e arquitetónicos, de forma a 
melhorar as condições de habitabilidade dos atuais residentes; 
 Qualificação das infra-estruturas (telecomunicações, dados, cabo, energia elétrica, redes 
de drenagem de água residual e pluvial e abastecimento de gás) e do espaço público 
(parques infantis, espaços de diversão e melhoria do ambiente urbano) e melhorar a 
mobilidade (aumento de estacionamento, favorecer os movimentos pedestres e 
implementar ciclo vias); 
 Revitalização do comércio e promoção do negócio, criando condições para a instalação 
de novas atividades económicas que criem valor e riqueza de forma sustentada e 
sustentável; 
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 Dinamização do turismo, da cultura e do lazer, através do desenvolvimento de uma 
oferta cultural multifacetada, com a organização de espetáculos e eventos e respetiva 
melhoria da comunicação e divulgação das atividades culturais e dos locais turísticos 
da cidade, visando maior atração de turistas nacionais e estrangeiros. 
De forma a ajudar os utentes que se insiram nestas ações, foi criada a Loja da Reabilitação 
Urbana (LRU) que pretende estar presente em todo o processo de reabilitação. Foi 
inaugurada a 16 de Setembro de 2005, num protocolo entre a Câmara Municipal do Porto, 
a Porto Vivo, SRU e a Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto. 
Tem como missão, promover a gestão da procura e oferta de imóveis na ZIP, respondendo 
às expetativas e necessidades de quem pretende investir na Baixa do Porto. Após a pessoa 
interessada ter encontrado o espaço que lhe convém, poderá adquiri-lo e promover as obras 
que sejam necessárias, tendo a LRU que promover um protocolo com instituições 
bancárias com condições especiais de financiamento para a aquisição dos edifícios a 
reabilitar. 
Seguidamente, caso seja necessário o licenciamento, a LRU colabora com os interessados 
na instrução do processo de licenciamento, disponibilizando ainda informações adicionais 
relativas ao processo de reabilitação. Na fase seguinte, disponibiliza o Programa Viv'a 
Baixa (ver 3.5), para permitir aos beneficiários do Programa a aquisição, a custos 
reduzidos, de serviços, equipamentos, componentes, e materiais de construção civil a 
utilizar na reabilitação de edifícios. Por fim, a LRU também tem o dever de informar os 
utentes sobre os programas de incentivos à reabilitação urbana promovidos pelo IHRU e 
sobre o SIM - Porto, o Sistema de Informação Multicritério do Município do Porto. 
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3.4. Áreas de intervenção 
O governo, através do Decreto Regulamentar n.º 54/85 de 12 de Agosto, definiu, a pedido 
da Câmara Municipal do Porto, as Áreas Críticas de Recuperação e Reconversão 
Urbanística do concelho do Porto (ACRRU) com uma área total de cerca de 1000 hectares 
de extensão, abrangendo globalmente oito freguesias. É esta a área de atuação que, 
estatutariamente, pertence à Porto Vivo, SRU (fig.2). 
 
Fig. 2- Limite das áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística 
Visto ser uma área de grande extensão, por motivos logísticos, foi delimitada outra área, 
com cerca de 500 hectares, denominada Zona de Intervenção Prioritária (ZIP) (fig.3) 
correspondente a cerca de 18 000 edifícios. Esta área foi baseada em análises efetuadas, 
cujos critérios principais eram a degradação urbana, económica e social. Será nesta zona 
Reabilitação de um Edifício de Serviços no Porto para a função de Hotel 
 
            21 
que se irá concentrar o principal esforço da reabilitação urbana no Porto. A ZIP é 
constituída pelo Centro Histórico do Porto, a Baixa tradicional e parte das freguesias do 
Bonfim, Santo Ildefonso, Massarelos e Cedofeita. 
 
Fig. 3-Mapa de zona de intervenção prioritária 
Dentro da ZIP, a Porto Vivo, SRU definiu outras áreas, denominadas, Áreas de 
Intervenção Prioritária (AIP), que regra geral são definidas através de quarteirões. As AIP 
são constituídas pelos Aliados, Carlos Alberto, Infante, Poveiros/S. Lázaro, República e 
Sé/Vitória. Cada uma destas áreas, será dividida em diferentes quarteirões, tendo que, 
posteriormente, ser desenvolvido um documento estratégico que traduz as operações 
urbanísticas que lá irão ser tomadas.  
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Fig. 4- Áreas de intervenção prioritária 
De igual modo, também foram definidas Áreas de Acção Especial (como se pode localizar 
na fig.4) consideradas como acções estratégicas. A Frente Ribeirinha (numa extensão de 
cerca de 3.5km ao longo da margem do Rio Douro, entre a Rua D. Pedro V e a Ponte 
Maria Pia), o Mercado do Bolhão e a Praça de Lisboa foram as áreas definidas para estas 
ações estratégicas, tendo sido lançados concursos para as reabilitações urbanas destes 
espaços.  
Ainda no início da existência da Porto Vivo, SRU, em Dezembro de 2005, foi apresentado 
o Masterplan que define o enquadramento e a orientação do processo de reabilitação 
urbana da Baixa Portuense, onde se definem os objetivos e as metas a atingir, a estratégia 
e os instrumentos operativos. Trata-se de um documento nuclear em todo o processo de 
reabilitação física, económica e social, definindo as metas a atingir, a médio e longo prazo. 
3.5. Programa VIV’A BAIXA 
O programa Viv'a Baixa tem como objetivo impulsionar a reabilitação, por parte dos 
proprietários/arrendatários de edifícios localizados na ZIP. A Porto Vivo, SRU, iniciou 
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este apoio, que proporciona diversas vantagens aos beneficiários que pretendam realizar 
obras de reabilitação urbana. Para tal, basta que se candidatem a este programa, e 
poderão adquirir, a custos reduzidos, serviços, equipamentos, componentes, e materiais de 
construção civil a utilizar na reabilitação desses edifícios, aos fornecedores constantes da 
lista oficial do Programa. Também poderão beneficiar de uma redução de 80% das taxas 
devidas pelo licenciamento da publicidade a colocar nos prédios objeto da reabilitação, 
alusiva às entidades que atuam em parceria com a Porto Vivo, SRU. 
Para se candidatarem a este programa, deverão fornecer peças escritas e desenhadas que 
descrevam a intervenção que tencionam efetuar nos imóveis a reabilitar, a licença de 
construção emitida pela Porto Vivo, SRU, um cronograma de obras, um programas de 
trabalhos e a relação dos materiais/equipamentos a utilizar e respetivas quantidades. 
Para melhor compreensão dos apoios proporcionados no programa Viv'a Baixa, foi 
realizado e apresentado um estudo ilustrativo (datado de 2010) das eventuais vantagens de 
efetuar promoções no Centro Histórico do Porto em oposição a investimentos em outros 
locais da cidade (Quadro 1). No estudo compara-se o custo total de investimento na 
promoção de um imóvel, embora não incluindo fatores como acessibilidades, infra-
estruturas, estacionamento, entre outros. 
Foram idealizadas três hipóteses diferentes. A primeira hipótese retrata a aquisição de um 
imóvel muito degradado, localizado na Baixa do Porto e respetiva reabilitação. A segunda 
hipótese retrata uma situação similar, para um imóvel localizado no Centro Histórico do 
Porto. A terceira considera a aquisição de um terreno e construção de um imóvel novo, 
fora da área de intervenção da Porto Vivo, SRU. 
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Tendo em conta os valores adotados de custo por m2 (compra, empreitada e obras), 
observa-se que é menos vantajoso reabilitar um edifício na Baixa do Porto ou no Centro 
Histórico do Porto do que construir um edifício novo. 
Além dos valores relativos ao custo total da construção, há ainda que referir o Sistema 
Multicritério de Informação da Cidade do Porto (SIM-Porto), que dá direito a créditos de 
construção transacionáveis a aplicar em construção nova, noutras zonas da cidade. 
 
Quadro 1- Comparação de custo total de aquisição de imóveis  
(*) Isenção de IMI durante 2 anos e redução de 30% nos anos seguintes 
(**) Direito de crédito de construção nova tendo compensação a 25% da área reabilitada 
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4. Metodologia em intervenções de reabilitação 
4.1. Introdução 
É comum haver uma certa ambiguidade no que diz respeito aos conceitos relacionados com 
a recuperação de edifícios ou elementos do mesmo. Considera-se pois pertinente distinguir 
as diferenças dos conceitos de manutenção, conservação e reabilitação. A manutenção de 
um edifício pode definir-se como um conjunto de operações cujo propósito é o de manter o 
edifício em bom estado de funcionamento, através de limpezas, pinturas e pequenas 
reparações. A conservação é o conjunto de acções que são tomadas de forma a prolongar o 
tempo de vida de um edifício, através de intervenções de manutenção regulares e 
periódicas. A reabilitação é um conceito mais complexo, pois nesta acção, além da 
resolução das patologias presentes, há também o propósito de aumentar a sua qualidade, 
de forma a atingir níveis de funcionalidade e de conforto superiores àqueles que foram 
inicialmente previstos. 
Os edifícios antigos que tenham sido alvo de poucas (ou até mesmo nenhumas) 
intervenções de manutenção ou conservação, têm habitualmente inúmeros focos de 
anomalias e patologias, decorrentes da simples degradação dos materiais e do seu respetivo 
e inevitável envelhecimento. Na sua grande maioria, os edifícios, atualmente, são 
projetados para uma vida média de 50 anos, sendo que para aumentar esta vida, é 
necessário efetuar intervenções de reabilitação, de forma a assegurar a sua conservação e 
funcionalidade. 
Reabilitar um edifício é, habitualmente, um processo com maior complexidade do que a 
criação de um edifício de raiz. Ao contrário de um projeto de um novo edifício, que à 
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partida não tem pré-existências que tenham que ser preservadas ou mantidas, a 
reabilitação é uma intervenção que tem que ser muito bem estudada e planeada devido, 
não só à necessidade da preservação dos elementos, mas também em resultado da falta de 
conhecimento da natureza dos elementos construtivos existentes. 
O principal critério que deve ser seguido numa intervenção de reabilitação, é garantir a 
segurança estrutural do edifício, através de verificações e posteriores consolidações e 
restauros, o que muitas vezes é condicionado pela pré-existência. Paralelamente é também 
essencial que se renove e melhore o edifício, não só a nível da estrutura, mas também 
funcional e arquitetonicamente. 
Antes do início da intervenção física, propriamente dita, é necessário proceder à inspeção 
do edifício, realizar ensaios específicos para avaliação das condições de conservação, da 
resistência dos elementos estruturais existentes e fazer um levantamento das patologias 
existentes, caraterizando-as convenientemente e da forma mais exaustiva possível. 
A partir da informação obtida através dos passos indicados no parágrafo anterior, é 
necessário organizar, compilar e analisar toda essa informação, procedendo a todas as 
pesquisas, e elaborar relatórios justificativos com uma descrição pormenorizada da pré-
existência e, se possível, apontar já as medidas de intervenção a adoptar na reabilitação, 
para se poder dar início à execução dos projetos de cada especialidade.  
Neste capítulo faz-se uma abordagem de uma metodologia possível que poderá ser seguida 
em intervenções de reabilitação em edifícios antigos. 
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4.2. Descrição da metodologia 
A metodologia a adoptar em intervenções de reabilitação, é diferente em diversos aspetos 
relativamente à metodologia usual numa intervenção de construção de um edifício de raiz. 
Há especificidades relevantes que merecem ser mais detalhadas e certas operações que são 
exclusivas deste tipo de intervenções. 
Genericamente, esta metodologia que se apresenta traduz-se em quatro passos principais, 
que podem ser melhor explicados através do fluxograma representado na fig.5. 
  
Fig. 5 -Fluxograma representativo da metodologia a adotar em intervenções de reabilitação 
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Enquanto o planeamento da intervenção, as implicações e cruzamento dos projetos de 
especialidades são tarefas correntes, que podem ter um maior ou menor grau de 
dificuldade, embora haja a necessidade de uma certa adequação dada a natureza da 
intervenção, o mesmo não se pode dizer relativamente ao levantamento da pré-existência e 
da assistência técnica a prestar durante a fase de obra. Este levantamento é um processo 
apenas típico em operações de reabilitação, e necessita de equipas técnicas especializadas. 
Relativamente à assistência técnica, esta tem de ser prestada de uma forma mais 
interventiva e mais presente no terreno. 
No caso de se tratar de reabilitação de monumentos ou de edifícios com grande significado 
histórico, deve-se ainda intervir de uma forma mais profunda e completa, principalmente 
após a conclusão da obra. Desta forma, e para prolongar as caraterísticas da reabilitação 
efetuada e atrasar a degradação, é conveniente a elaboração de um plano de manutenção 
do edifício. É também importante a elaboração de um plano de monitorização que se 
centre na degradação previsível do edifício, principalmente nos seus pontos mais críticos, 
elencados nos relatórios das opções tomadas. Com estes elementos e em conjunto com o 
relatório da intervenção efetuada, além de se prolongar a vida do edifício, conseguir-se-á 
identificar no futuro, mais facilmente, os problemas que possam surgir e a forma como eles 
poderão ser corrigidos. 
4.3. Planeamento da intervenção 
A intervenção para reabilitação de um edifício deverá, previsivelmente, iniciar-se da 
seguinte forma: 
 Fornecimento do Programa Preliminar por parte do promotor; 
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 Proposta de um Estudo Prévio, por parte da equipa de arquitetura, tendo em conta a 
pré-existência; 
 Identificação das condicionantes à intervenção por parte do Coordenador de Projeto e 
da equipa técnica. 
O programa preliminar deverá englobar, não só as indicações do promotor, relativas aos 
seus desejos e objetivos para o futuro do edifício, como também os levantamentos 
topográficos e arquitetónicos. O programa preliminar deverá incluir, para além de um 
programa de espaços pretendidos para o edifício, os objetivos da intervenção a nível 
estrutural, visto que o grau de intervenção depende não só do estado geral da estrutura, 
mas também dos objetivos do promotor. 
Após estes dados, a especialidade de Arquitetura pode avançar, sugerindo uma ou mais 
propostas, sob a forma de Estudo Prévio. Após receção do Estudo Prévio de Arquitetura, 
o Coordenador fica habilitado a iniciar os trabalhos de reconhecimento construtivo e 
diagnóstico, referidos em 4.2. A partir deste ponto fica assim possível realizar o relatório 
dos levantamentos e reconhecimentos efetuados, que, em conjunto com o Estudo Prévio de 
Arquitetura, se tornam nas bases de trabalho para os projetistas de especialidades 
iniciarem o seu trabalho. 
Por vezes, por impossibilidade de reunir as condições de segurança necessárias a nível de 
estabilidade ou outros motivos referentes à pré-existência, torna-se necessário modificar o 
programa preliminar que o Promotor concebeu. É necessário que haja um contato 
permanente entre o Promotor e o Coordenador de Projeto para que, no fim, o produto 
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final - o projeto de execução - esteja de acordo com o que o Promotor inicialmente queria, 
embora sempre sabendo que existem condicionantes que por vezes são inultrapassáveis. 
É importante que, antes de se tomar qualquer decisão relativa à operação de reabilitação, 
se realize um plano de intervenção. Este planeamento deverá ser efetuado pelo 
coordenador de projeto que discutirá com toda a equipa de projeto as prioridades e as 
diversas fases de intervenção, e que definirá toda a programação do processo de 
intervenção, sujeita a posterior validação do promotor. Considera-se que este elemento é 
fundamental em toda a operação, visto ser a ferramenta fulcral da intervenção e que 
condicionará todo o seu sucesso. 
É o Coordenador que deve definir que levantamentos devem ser realizados e que 
demolições devem ser feitas, após adjudicação e consignação do projeto. Ele deverá 
interagir permanentemente com o Promotor e com o Arquiteto responsável, nomeado pelo 
Promotor. É também o Coordenador de Projeto que tem que identificar as principais 
condicionantes à intervenção, procurando resolvê-las de forma eficaz na estratégia de 
conceção e de execução da obra.  
Indica-se abaixo uma sugestão das tarefas a seguir num diagrama deste género, sendo que 
estas deverão estar interligadas convenientemente, de acordo com a óptica do Coordenador 
de Projeto: 
i. Levantamento topográfico e arquitetónico; 
ii. Adjudicação e consignação dos projetos; 
iii. Estudo prévio do projeto de arquitetura; 
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iv. Trabalhos de reconhecimento construtivo e de diagnóstico; 
v. Entrega do relatório dos trabalhos de reconhecimento construtivo e de diagnóstico; 
vi. Estudos prévios das especialidades; 
vii. Reuniões com entidades que condicionem os projetos de especialidades (Bombeiros, 
IGESPAR, Serviços Municipalizados das Águas, entre outros); 
viii. Projeto de licenciamento de arquitetura; 
ix. Entrega e apreciação do projeto de licenciamento de arquitetura por uma Sociedade de 
Reabilitação Urbana (no caso de existir) ou outra entidade; 
x. Projetos de licenciamento das especialidades - entrega dos elementos que condicionam a 
arquitetura; 
xi. Aprovação do projeto de licenciamento de arquitetura; 
xii. Projetos de licenciamento das especialidades com inclusão das bases de arquitetura 
aprovadas; 
xiii. Entrega e apreciação dos projetos de licenciamento das especialidades pelas entidades 
credenciadas; 
xiv. Projetos de execução da arquitetura e das especialidades. 
Este processo é geralmente bastante longo, e depende da aprovação dos diversos projetos 
por parte de entidades credenciadas. É conveniente contar com eventuais aditamentos, ou 
mesmo alterações do programa inicialmente proposto por parte do promotor. 
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Refere-se ainda que neste tipo de intervenções, é de valorizar a necessidade de realizar de 
um levantamento detalhado e cuidadoso das condições de segurança e da situação 
existente nos edifícios vizinhos, de forma a haver um registo que possa servir como base no 
caso de vir a existir algum acidente que interfira com esses mesmos edifícios 
(desmoronamentos, vibrações que causem fissuração, etc.) 
Por fim, considera-se pertinente a realização de reuniões periódicas entre os projetistas das 
diversas especialidades e as entidades que as condicionam, tais como a Direcção Geral de 
Saúde, os Bombeiros locais, o IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitetónico 
e Arqueológico) a empresa de Águas Municipais, Sociedades de Reabilitação Urbana, entre 
outras entidades licenciadoras dos projetos. 
4.4. Levantamento de pré-existente 
A inexistência de projetos técnicos de um dado edifício, é uma realidade habitual devido a 
diferentes razões: perda dos processos, desatualização ao longo do tempo (devido a obras 
efetuadas) ou até mesmo porque eles podem nunca ter existido. Assim sendo, é necessário 
recolher a maior quantidade de informação possível sobre esse edifício, segundo diferentes 
vertentes. 
O levantamento da pré-existência deve ser uma operação exaustiva e realizada sob 
supervisão do coordenador do projeto. Este levantamento serve essencialmente para 
conhecer o edifício em toda a sua extensão, dividindo-se em cinco partes distintas: 
 Levantamento histórico; 
 Levantamento topográfico e arquitetónico; 
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 Levantamento das condições geotécnicas do local, assim como das fundações; 
 Inspeção visual (levantamento de patologias existentes e respetivo registo fotográfico); 
 Demolições pontuais, para reconhecimento da constituição dos materiais, localização de 
infra-estruturas e diagnóstico. 
Sem conhecimento dos materiais constituintes, não é possível analisar corretamente um 
edifício. É importante, no início dum trabalho desta natureza, fazer uma pesquisa sobre a 
história do edifício. Esta pesquisa deverá centrar-se na sua data de construção, nos 
objetivos da sua construção, na existência de outros edifícios construídos na mesma data e 
na análise das alterações e intervenções que ele sofreu ao longo do tempo, de modo a 
compreender melhor o seu estado atual. Muitas vezes, através deste tipo de 
reconhecimento, é possível de imediato decifrar a razão de algumas patologias que estejam 
a ocorrer no período atual. Este levantamento histórico pode ser feito de diversas formas, 
dependendo essencialmente da importância histórica e cultural inerentes ao edifício. As 
informações necessárias poderão ser obtidas através de conversas com o proprietário, 
através de pessoas que tenham tido algum tipo de contato com o edifício durante a sua 
existência, através da recolha de elementos históricos escritos e fotográficos, através de 
consultas a especialistas ou então através de uma pesquisa no Arquivo Histórico 
Municipal, caso este exista. Este tipo de informações vão desde as caraterísticas dos 
materiais usados na construção, a esquemas de funcionamento estrutural, a eventuais fases 
de construção, a intervenções que tenham ocorrido ao longo dos tempos, técnicas de 
construção, etc. No caso de edifícios de elevada importância (tais como monumentos), o 
levantamento histórico pode-se estender mesmo até ao tecido urbano envolvente. 
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Posteriormente, compilando estes dados organizadamente, dever-se-á elaborar um 
documento de síntese, para posterior análise pela equipa projetista. 
Em conjunto com o levantamento histórico, é possível ir-se avançando com a realização do 
levantamento topográfico e arquitetónico do edifício. O levantamento topográfico define 
em rigor a geometria da construção existente, permitindo ao mesmo tempo, detetar 
eventuais irregularidades que o edifício possa apresentar, tais como desvios verticais ou 
horizontais das fachadas e dos pavimentos. 
O registo deste tipo de desvios é importante para se conhecer o estado real da estrutura e 
identificar as causas dos desaprumos das fachadas ou outros pormenores relevantes, que 
deverão ser corrigidos pelos trabalhos da reabilitação, no futuro. O levantamento 
arquitetónico é essencialmente a transposição do que existe na realidade para peças 
desenhadas (plantas, alçados e cortes). Este levantamento de arquitetura deverá abranger, 
a localização de paredes, distinguindo-as (se possível) em paredes-mestras e paredes 
divisórias, a localização e definição de vigas altas que influenciem o pé direito em certas 
zonas, localização de courettes, definição de vãos exteriores e interiores, entre outras 
informações relevantes. A conjugação destes dois elementos permite, a partir daqui, 
começar a decifrar o esquema de funcionamento estrutural atual e ainda, descobrir as 
razões que, eventualmente, terão levado ao desaparecimento de determinados elementos ou 
estruturas e eventuais razões que terão levado a implementar um certo elemento posterior 
à data de construção. No caso de se verificarem patologias relacionadas com 
assentamentos de fundações, poderá também ser necessário realizar levantamentos 
geotécnicos do local. 
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Após os levantamentos referidos, é necessário que uma equipa técnica se desloque ao local 
para identificar as patologias existentes, particularmente as patologias estruturais, tendo 
no final, que elaborar um relatório descritivo das situações encontradas. Este levantamento 
deverá incidir sobretudo no registo de fendas consideráveis (tipo de fenda, abertura, 
comprimento, etc.), presença de água e humidades no interior da construção e estado geral 
de conservação dos vários elementos do edifício. Juntamente com o relatório, é 
imprescindível que se realize um registo fotográfico detalhado, para mais fácil percepção 
das anomalias mencionadas por parte dos técnicos envolvidos no projeto. Este registo 
fotográfico deverá ser identificado para que se possa, durante o relatório, localizar as 
fotografias corretamente nas peças desenhadas do edifício. A inspecção visual visa também 
a necessidade de identificar particularidades construtivas e a preservação de valores 
arquitetónicos a manter, caso estes existam. 
Por fim, é necessário descobrir exatamente quais os constituintes dos sistemas construtivos 
existentes, qual o seu estado de conservação e fazer um reconhecimento das infra-
estruturas existentes. Para se conseguir atingir estes objetivos é necessário efetuar 
demolições parciais para se ter acesso a locais inacessíveis ou a locais a que não se tenha 
acesso a olho nu, e que sejam pertinentes para diagnóstico. Estas demolições, poderão 
basear-se apenas em pequenos rasgos nas paredes ou então, em outros casos, poderá ser 
necessário eliminar totalmente possíveis revestimentos para se ter total acesso à estrutura 
base, objeto de estudo. Tendo em conta estes dados, fica possível a identificação dos 
principais elementos estruturais (verticais e horizontais), da sua constituição e do esquema 
estrutural de funcionamento. É ainda aconselhável, nesta altura, que se façam demolições 
do que não for considerado necessário. Isto muitas vezes, além de ser trabalho que 
posteriormente terá que ser feito, pode levar a que se descubram algumas informações 
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construtivas relevantes e que de outra forma, ficaram escondidas. Relativamente às infra-
estruturas, como redes de abastecimento e drenagem de águas, redes elétricas e outras, é 
também imperativo saber localizá-las e averiguar o seu estado de conservação e modo de 
funcionamento. No caso de estarem (como habitual) embebidas em paredes ou em 
pavimentos, será naturalmente necessário efetuar diversas demolições para se poder aceder 
a elas. Através dos dados recolhidos, fica possível, mais tarde, decidir sobre a sua remoção 
ou aproveitamento, conforme a respetiva análise e diagnóstico. 
A partir destes dados, poderá avançar-se então para a realização de um relatório dos 
levantamentos e reconhecimentos efetuados, para posterior distribuição e análise pelos 
projetistas de cada especialidade. Juntamente com este relatório, é também incluído um 
estudo de diagnóstico, onde se inclui um conjunto de observações baseadas no 
conhecimento que se obteve acerca do edifício durante todo o levantamento, 
nomeadamente, o seu estado de conservação, o atual nível de segurança da estrutura e, 
por fim, a determinação das causas das anomalias presentes. Este relatório é 
habitualmente baseado na experiência do técnico responsável, quando se trata de 
problemas recorrentes, mais habituais. É no estudo de diagnóstico que deverá ser 
retratada a necessidade de o edifício ser alvo de uma intervenção urgente, ou não. No caso 
do edifício se encontrar com danos graves, levando a perigo de colapso iminente, sugere-se 
que se usem medidas estabilizadoras da estrutura do edifício, tais como escoramentos ou 
cintagens. 
4.5. Projetos de especialidades e suas implicações 
Durante o estudo e execução dos projetos, os projetistas das especialidades têm que ter 
sempre presente as condições da pré-existência do edifício em questão. Isto significa que 
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nesta fase, os projetos devam ser concebidos de uma forma que tenha em conta que 
algumas soluções apenas podem ser validadas em obra, pois é durante esta fase que se 
verifica se esse pormenor pode ou não ser concretizado. Com isto, não se quer dizer que os 
projetos de execução devam ser vagos ou até omissos, mas que remetam algumas decisões 
para a fase de obra, quando existir algum grau de imprevisibilidade, devido ao fato de 
parte dos elementos construtivos estarem ocultos. 
Em edifícios com valor patrimonial é necessário preservar e respeitar o seu ADN: para 
além dos seus constituintes arquitetónicos que poderão marcar uma época ou serem 
marcas de autor de relevo, muitos outros elementos do edifício poderão traduzir formas e 
processos construtivos a preservar ou mesmo a realçar. A estabilidade de uma estrutura, 
pensada e construída há dezenas ou centenas de anos, necessita ser compatibilizada com os 
níveis de segurança exigidos nos dias de hoje. Por outro lado, é importante que se 
procurem soluções estruturais reversíveis, de modo a que no futuro, caso se encontre uma 
solução mais eficiente, seja possível substituí-la causando o mínimo de danos na estrutura. 
No caso de estruturas de elevada importância, tais como as de monumentos ou grandes 
construções, para se obter soluções de intervenção estrutural fiáveis, pode ser necessário 
submeter as amostras de materiais a ensaios in situ ou a ensaios em laboratório. Aqui 
pode-se recorrer a técnicas de ensaio destrutivas, ligeiramente destrutivas e não 
destrutivas. Dever-se-á aplicar a técnica mais correta, conforme a necessidade de 
preservação da construção, sendo que a primeira não deverá ser usada em intervenções de 
reabilitação. Além destes ensaios, é possível ainda estudar as estruturas em maior 
pormenor através da construção de modelos a escala conveniente ou através de simulações 
numéricas. 
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Embora sejam simulações dispendiosas e mais complexas, elas permitem estudar o 
funcionamento das estruturas, no momento antes da intervenção, e após a reabilitação. 
Existe também uma dificuldade notória a nível do estudo das redes hidráulicas. As 
patologias mais verificadas nas redes hidráulicas são habitualmente relacionadas com 
perdas de estanquidade (nas tubagens e nas ligações), roturas e entupimentos o que, aliado 
a serem redes muito rudimentares, leva à necessidade de substituição integral dessas 
mesmas redes.  
A necessidade de criar courettes para passagem de tubagens e condutas, causa vários 
problemas devido aos condicionamentos arquitetónicos e funcionais existentes, como a 
escassez de área em planta, e também devido à dificuldade de criar novas courettes, 
localizadas em pontos de menor relevo, mais escondidos, sem que se tenha de eliminar 
elementos essenciais da estrutura. No caso do edifício alvo da reabilitação ser classificado 
ou de interesse público por parte do IGESPAR, essa situação causa ainda mais problemas, 
nomeadamente a nível de diversas infra-estruturas, tais como a rede hidráulica, a 
ventilação, a rede de gás, etc. No caso de essa classificação ser relativa a um teto ou a uma 
certa parede que seja obrigatório manter e conservar, esse fato impede que qualquer infra-
estrutura passe por essa zona. Isto leva a que os traçados escolhidos para passagem das 
tubagens sejam claramente comprometidos e influenciados por esta condicionante. 
Os projetos de comportamento térmico e condicionamento acústico confrontam-se também 
com diversos obstáculos em operações de reabilitação. Nestas intervenções, é um fato 
habitual a obrigatoriedade da manutenção das fachadas originais. Isto levanta 
dificuldades, na medida em que, para isolar termicamente um edifício, é necessário intervir 
na sua fachada, elemento por onde habitualmente, mais calor é dissipado. O sistema 
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ETICS (sistema de isolamento térmico pelo exterior), pode constituir uma opção 
interessante em casos de reabilitação, visto que ao mesmo tempo isola termicamente um 
edifício, reduz o risco de condensações e aumenta a sua inércia térmica (dado que a maior 
parte da massa das paredes se encontra pelo interior do isolamento térmico). Todavia, a 
impossibilidade de efetuar alterações na fachada do edifício, leva a que este sistema não 
possa ser aplicado. Por outro lado, recorrer a isolamentos pelo interior da parede, pode 
levar ao aparecimento de condensações e retira área de espaço útil, o que aliado a ser uma 
solução não eliminadora de pontes térmicas, leva a que também não seja uma opção 
agradável. A (quase) inexistência de paredes duplas com caixa-de-ar em edifícios antigos 
leva a que não se considere a possibilidade de injetar produtos ou isolamentos nessa 
mesma caixa-de-ar. 
4.6. Fase de obra-assistência técnica 
O reconhecimento construtivo e o diagnóstico atrás referido, são extremamente 
importantes para um projetista, mas não são suficientes. Não é possível confiar apenas nos 
levantamentos existentes porque estes não mostram todo o trabalho que foi feito durante a 
construção do edifício, bem como em posteriores alterações. Se durante a intervenção de 
reabilitação, o projetista verificar que a realidade é diferente daquela inicialmente pensada, 
ou que as condições de conservação dos elementos não estão de acordo com os parâmetros 
inicialmente estabelecidos, esta não deverá avançar, e deverá ser realizado um novo estudo 
que englobe as novas realidades. 
A assistência técnica a prestar pelos projetistas, durante a reabilitação de um edifício, é 
mais complexa e difícil, do que a assistência técnica prestada durante a construção de um 
edifício feito de raiz. Enquanto numa construção da raiz é pouco provável que surjam 
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surpresas inesperadas (a não ser surpresas relativas a elementos de fundação), numa 
reabilitação há constantes surpresas que levam à necessidade de uma assistência técnica 
mais presente e permanente na obra. Há diversas considerações e decisões que 
habitualmente deveriam ser tomadas na fase de projeto mas que, por se tratar de uma 
intervenção de reabilitação, apenas podem ser tomadas em obra. Por exemplo, a 
manutenção de elementos estruturais de madeira, é uma decisão que apenas pode ser 
tomada em obra, através da visualização do elemento para que seja possível averiguar o 
seu estado de conservação. Por outro lado, há também decisões que são tomadas em fase 
de projeto e que acabam por ficar sem efeito, quando se verifica que o estado de 
conservação dos materiais ou dos elementos em questão é pior do que o inicialmente 
previsto. Quando possível, os projetistas devem estudar a manutenção e requalificação dos 
elementos, desde que seja benéfico para o dono de obra e desde que essa decisão esteja de 
acordo com os respetivos regulamentos, ou possa ser justificado o seu incumprimento por 
motivos plausíveis. 
Durante a fase de obra, considera-se importante realizar um relatório, completo e 
essencialmente informativo, de todas as opções que foram tomadas em obra, bem como dos 
“casos” não previstos que foram sendo encontrados e forma como eles foram ultrapassados. 
Isto permite que no futuro, durante a manutenção do edifício ou até em novas 
intervenções, exista uma base de dados que possa ser consultada e que sirva de apoio aos 
projetistas. 
Por todos estes motivos, considera-se que o projetista tem de acompanhar a obra mais de 
perto, assegurando uma assistência técnica mais frequente e realizada de forma mais 
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interventiva e que, se for necessário, é aceitável proceder-se a ajustes relativamente às 
soluções inicialmente pensadas. 
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5. Reabilitação - Hotel Heroísmo**** 
Neste capítulo irão ser apresentadas as metodologias com acompanhamento fotográfico, 
relativo à conceção de um Hotel de 4 estrelas (fig.6), este Hotel será construído em uma 
área ocupada por três Edifícios existentes, onde um deles será demolido na sua totalidade, 
e nos restantes serão feitas demolições seletivas de acordo com a definição das peças 
desenhadas (plantas vermelhos e amarelos). Uma vez que este relatório de estágio tem 
como tema a reabilitação, os edifícios que serão completamente demolidos não serão alvo 
Fig. 6- Localização Hotel Heroísmo 
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de estudo tão aprofundado como o edifício em que será mantida a estrutura, no entanto as 
soluções construtivas (acústicas, térmicas, etc.) utilizadas serão todas apresentadas. 
O Edifício terá as seguintes áreas: 
 Área do terreno:3.789,80 m2 
 Área de implantação:2.817,80 m2 
 Área bruta de construção acima do solo:7.467,15 m2 
 Área total de construção:11.772,61 m2 
O Hotel irá ter um total de 153 quartos sendo, 140 quartos duplos, 12 Suítes e 1 quarto 
para pessoas de mobilidade condicionada. Para além dos quartos o Hotel será também 
constituído por 11 salas polivalentes, 1 zona de restaurante, 2 Bares, 1 terraço, 1 Training 
golfe Lounge, 1 sala de manutenção física, 60 lugares de estacionamento cobertos e 12 
lugares descobertos e por fim 3 lugares de estacionamento para pessoas de mobilidade 
condicionada. 
Ao longo deste capítulo serão apresentadas as metodologias de construção a executar 
assim como as soluções construtivas projetadas para esta obra bem como alguns materiais 
a aplicar (isolamentos, revestimentos, etc). 
5.1. Planeamento da intervenção 
O objetivo da intervenção é a implementação de um edifício (hotel de 4*), situado na rua 
do Heroísmo, através da reabilitação de um imóvel existente de serviços (que irá ser 
chamado de Edifício Frente Existente), demolição de um edifício vizinho e construção de 
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raiz (que será chamado de Edifício Frente Novo) e demolição de zona de estacionamento e 
posterior construção de raiz de um edifício (será chamado de Edifício Trás).  
A zona de construção será dividida em três (fig.7), sendo a primeira um edifício existente 
de serviços (antigos escritórios Renault) (fig.8), a segunda o edifício adjacente que será 
completamente demolido (fig.9) e uma terceira zona de garagem (fig.10), comunicante com 
o edifício existente, com cobertura em fibrocimento, onde será demolido o piso térreo e a 
cobertura desta, mantendo os pilares de suporte da cobertura e as paredes existentes, com 
vista á construção de raíz do segundo edifício. 
 
Fig. 7-Marcação dos diferentes edifícios englobados na obra 
Edifício Frente Existente: 
 
Fig. 8-Edifício Frente Existente na vista Rua do Heroísmo (foto do autor) 
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Edifício adjacente que será completamente demolido posteriormente (Edifício frente novo): 
 
Fig. 9-Edifício existente destinado ao Edifício Frente Novo(foto do autor) 
Zona de estacionamento (Edifício Trás): 
 
Fig. 10- Edifício Trás (foto do autor) 
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5.1.1. Identificação de patologias existentes nos edifícios a reabilitar 
O Edifício Frente Existente em questão, estava “abandonado”, encontrando-se alguns vãos 
exteriores sem vidro ou com o vidro partido, provocando a degradação de materiais 
presentes no interior (revestimentos, etc.) e também vestígios de infiltrações na cobertura 
(fig.11), terraços e na fachada, foram detetadas as seguintes patologias: 
 
Fig. 11- Patologia 1 (foto do autor) 
Devido a infiltrações no terraço pode ser verificada a deterioração da laje aligeirada, 
causando danos na estrutura de teto em gesso cartonado e revestimentos. 
 
Fig. 12- Patologia 2 (foto do autor) 
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Na fig.12 é visível a existência de fissuração nos revestimentos de parede (reboco), e na 
alvenaria propriamente dita com correspondentes vestígios de infiltrações na fachada. 
 
Fig. 13- Patologia 3 (foto do autor) 
Na fig. 13, é possível verificar a existência de humidade e fissuração nos revestimentos de 
teto e parede, assim como a acumulação de água no piso devido a infiltrações. 
5.2. Metodologias de construção 
5.2.1. Demolições 
Consistirão na demolição total de um edifício (fig.14) e na demolição seletiva, de elementos 
de outros dois edifícios existentes. 
Serão demolidas as construções existentes na sua totalidade ou parcialmente de acordo 
com a definição das peças desenhadas, fazem parte destes trabalhos a intervenção sobre 
todos os elementos existentes que interferem na realização da obra, escoramentos, 
barreiras protetoras, medidas de segurança adequadas a cada atividade, por forma a 
garantir a segurança dos edifícios, dos trabalhadores, pessoas exteriores à obra que 
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circulem na via pública, bem como a estabilidade e conservação dos edifícios vizinhos em 
função dos trabalhos de demolição desenvolvidos. 
 Deverão ser tomar todas as medidas necessárias de inspeção e ensaio aos edifícios a 
intervir, e edifícios vizinhos afetados, antes do início dos trabalhos, durante o 
desenvolvimento dos mesmos e após a sua conclusão, que garanta a monitorização das 
alterações causadas à envolvente pela natureza da intervenção. 
Serão estudadas, igualmente, as soluções para a neutralização de eventuais instalações dos 
serviços públicos, proteção e desvio de canalizações, cabos em serviço, etc.. Para a 
elaboração deste estudo e consequente plano de acção, onde para além de um 
levantamento no local, serão contatados os diferentes serviços e entidades oficiais, para a 
elaboração de um cadastro de todas as infra-estruturas existentes no local. 
Os trabalhos de demolição serão executados no estrito cumprimento das Normas de 
Segurança em vigor, nomeadamente no que toca a acidentes de trabalho e pessoais, e de 
terceiros direta ou indiretamente envolvidos. Os produtos sobrantes das demolições 
deverão ser imediatamente removidos do perímetro da obra e encaminhados para depósito. 
Os materiais perigosos para a saúde (ex: amianto) deverão ser alvo de medidas adequadas 
de manuseamento com rigoroso respeito pela legislação vigente para cada material 
específico. 
Todos os elementos exteriores ou interiores que não sejam suscetíveis de serem reutilizados 
serão demolidos e os produtos baldeados e transportados a vazadouro. 
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Fig. 14- Fase de demolição de Edifício Frente Novo (foto do autor) 
5.2.2. Escavações 
Todas as escavações sob as construções e pavimentos serão efetuadas por forma a retirar 
toda a terra vegetal existente ou, em caso de ser demasiado profunda, por forma a decapar 
pelo menos 20cm da cota natural do terreno (caso o edifício esteja implantado a uma cota 
mais elevada) ou depois de efetuada a escavação para obtenção das cotas do projeto. 
Será executada a escavação necessária sob os pavimentos interiores até á cota necessária 
para drenar e implantar o piso térreo, incluindo fundações. 
Nos pavimentos exteriores terão de se executar as escavações necessárias para 
cumprimento das cotas do projeto e para uma eficiente drenagem de todo o recinto 
(fundação em brita com 20cm drenada), terá ainda de ser considerada a abertura dos 
caboucos e valas para sapatas (fig.15), lintéis, tubagens, caixas de visita, etc. 
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Fig. 15-Escavação para sapatas Edifício Frente Existente (foto do autor) 
5.2.3. Aterros 
Os aterros a efetuar serão realizados com terras de boa qualidade para aterro, ou com 
próprio material escavado (se for adequado), para a reposição do solo para formar as 
plataformas exteriores de acordo com o respetivo desenho de implantação. Será 
devidamente compactado e regado em camadas de 20cm de espessura. 
O "tout-venant"/betão de limpeza, quando aplicável, poderá servir de enchimento e 
enrocamento de apoio à base dos pavimentos térreos e ainda na base das sapatas e lintéis.  
Nas camadas com drenagens deverá ainda para colocar um geotêxtil superior e inferior, 
tubos de drenagem envolvidos em geotêxtil em número e disposição suficientes para a 
drenagem de todo o recinto, nomeadamente pela periferia de todo o edifício com a 
profundidade até ao início das sapatas. 
5.2.4. Betão armado 
5.2.4.1. Tipos de betões 
A classe de betão e aço a utilizar na obra, serão os indicados no Projeto de Estruturas. 
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O betão de limpeza a empregar sob as sapatas, vigas, lintéis e todas as obras betonadas 
contra o solo, serão em betão pobre com uma dosagem de 200 kg por m3 de cimento, a 
camada terá a espessura de 0.10m. 
5.2.4.2.Recobrimento das armaduras 
Os recobrimentos das armaduras das lajes e vigas terão os valores indicados no projeto 
com o mínimo de 3cm e segundo o disposto no REBAP. Nos elementos em contato com o 
solo, o recobrimento será de 5cm.  
5.2.4.3.Embebimento de tubagens 
As canalizações e tubagens devem ser embebidas nas lajes antes de se proceder à 
betonagem destas. Os tubos de queda do edifício deverão ser embutidos nas paredes de 
betão ou alvenaria conforme os casos. Se forem embutidos em paredes de betão serão 
encamisados em PVC. 
5.2.4.4.Pavimento em contato com o solo 
As camadas de pavimento em contato com o solo serão de acordo com as especificações do 
Projeto, em massames exteriores, caso necessário nas pavimentações exteriores, será 
aplicada por uma camada de betão de dosagens mínimas de 300 kg por m3 e 15 kg por m3 
de cimento, com espessura de 10cm. 
5.2.4.5.Muros e muretes dos arranjos exteriores 
No projeto de betão terão de ser considerados todas as construções que sejam necessárias 
para a execução de todos os elementos descritos no projeto de arquitetura (muretes de 
rampas e desníveis, muros, pilares e seus reforços (fig.16) e vigas, etc). 
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Fig. 16- Reforço de pilar existente (foto do autor) 
5.2.4.6.Enchimentos 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste ponto, mencionam-se, 
como referência especial, as seguintes: 
A caixa destinada aos pavimentos térreos, deverá ter o fundo regularizado e compatado 
por processo eficaz. Na caixa assim obtida será construído o enrocamento com pedra 
grossa devidamente arrumada e estabilizada com inertes de granulometria apropriada, 
regado e apertado a maço, de forma a obter-se a espessura indicada no projeto, de seguida 
lança-se uma camada de betão “pobre” para preenchimento dos vazios, que deverá ser 
apiloada e regularizada. 
A seguir lança-se uma camada de betão que deverá ter a espessura, traço ¼ e propriedades 
indicadas no projeto, vibrada e regularizada e desempenada à régua, a Impermeabilização, 
será aplicada sobre esta superfície. 
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A pedra da camada de enrocamento será limpa, rija e de dimensões não superiores a 0,15 
m, o Betão a aplicar terá espessura e qualidade indicada no projeto. 
5.2.4.7.Betonilhas 
Serão regularizados todos os pavimentos, quando necessário, e realizados os enchimentos 
com aplicação de argamassas de cimento e areia nas espessuras indicadas em projeto com 
acabamento areado de forma a ficarem desempenados e regularizados, prontos para 
receber os isolamentos e revestimentos das diferentes situações previstas em projeto. 
A betonilha será assente sobre superfície lavada e molhada, a sua espessura nunca será 
inferior a 0,02m e terá como condicionante principal a cota do limpo prevista no projeto, 
se a betonilha servir de base a suporte de pavimentos, haverá que contar com a espessura 
necessária ao assentamento destes. 
A areia a empregar terá granulometria contínua (grãos grossos e grãos finos) e deverá ser 
especialmente lavada. 
A betonilha será de cimento e areia de rio, ao traço indicado no projeto, no mínimo de 400 
kg de cimento por metro cúbico de areia (traço 1:3). 
Na aplicação da betonilha obter-se-á a maior compatação possível, batendo-a, por processo 
adequado, durante o assentamento. 
A superfície superior da argamassa deverá ser alisada, através do uso de meios manuais ou 
mecânicos considerados convenientes. 
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Nos casos de grandes superfícies a betonilha será cortada por juntas (esquartelada), 
formando painéis de estereotomia compatível com as camadas de suporte e de 
revestimento da betonilha. 
5.2.5. Corte acústico 
A aplicação do material isolante (lã de rocha) será feita por processo adequado (fig.17), o 
material isolante obedecerá às especificações do projeto e na aplicação serão respeitadas as 
regras impostas pelo fabricante, não sendo admissíveis soluções de aplicação diferentes das 
que constam dos respetivos documentos de homologação. Nos isolamentos por sobreposição 
de camadas, estas terão sempre as juntas desfasadas, para que nunca se verifique em ponto 
algum, a sobreposição das juntas. 
 
Fig. 17-Lã de rocha em paredes interiores (foto do autor) 
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A aplicação do material isolante (membrana acústica) será feita por processo adequado 
(fig.18), especificado pelo fabricante, o material isolante obedecerá às especificações do 
projeto e na aplicação serão respeitadas as regras impostas pelo fabricante. Nos 
isolamentos por sobreposição de camadas, estas terão sempre as juntas desfasadas, para 
que nunca se verifique em ponto algum, a sobreposição das juntas.  
 
Fig. 18-Aplicação de membrana acústica (foto do autor) 
5.2.6. Alvenarias 
Os tijolos em alvenaria deverão satisfazer às prescrições regulamentares aplicáveis, e ainda: 
 Ter textura homogénea; 
 Devem ser isentos de quaisquer corpos estranhos; 
 Ter forma e dimensões regulares e uniformes com as tolerâncias indicadas na 
especificação ou Norma Técnica aplicável; 
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 Ter cor uniforme; 
 Devem apresentar fratura de grão fino e compacto; 
 Ter absorção de água em 24 horas inferior a 1:5 do seu volume cheio. 
 
Fig. 19-Execução de paredes exteriores em alvenaria (foto do autor) 
As paredes (fig.19) terão as espessuras indicadas nas peças do projeto, antes da aplicação, 
os tijolos em alvenaria serão generosamente molhados, com o objetivo de evitar a absorção 
da água necessária à presa da argamassa de assentamento e permitir uma boa aderência 
entre os elementos construtivos. 
As argamassas de assentamento a empregar serão de cimento e areia ao traço em volume 
de 1:4 (320 kg de cimento por m3 de argamassa). 
Na construção de paredes exteriores não serão deixados furos no tijolo à vista. Nos casos 
em que isto pudesse vir a acontecer utilizar-se-ão tijolos apropriados, ou maciços. 
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A ligação dos panos de tijolo à estrutura de betão armado deverá ser feita de acordo com 
os desenhos de pormenor. Antes de se assentarem os tijolos, as superfícies de betão serão 
convenientemente aferroadas. 
As paredes em tosco ficarão perfeitamente desempenadas e aprumadas, e a argamassa 
deverá envolver toda a periferia do tijolo. As fiadas deverão ficar horizontais e a espessura 
da argamassa de assentamento deverá ser uniforme, sendo as juntas reduzidas ao mínimo 
de espessura compatível. 
Cada fiada será executada por forma a desencontrar as juntas verticais com a fiada 
anterior (fig.20). 
Nos panos que formam cunhal, as fiadas serão executadas de forma denteada, garantindo o 
travamento do conjunto, nos panos que topejam em paredes, o travamento será garantido 
pela inserção denteada das fiadas. 
Fig. 20-Execução de alvenaria em fachada edifício existente (foto do autor) 
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5.2.7. Revestimentos de tetos 
Reboco de tetos em argamassa de cimento e areia ao traço 1/5 com acabamento areado 
fino para pintar. 
Todas as superfícies destinadas a receber reboco, deverão ser previamente bem limpas e 
molhadas, retirando-lhes todas as argamassas ou capas que não se encontrem 
perfeitamente aderentes. 
Os rebocos assentarão, sobre superfícies que garantam perfeita aderência às restantes 
camadas, sendo as argamassas bem afagadas e apertadas em camadas sucessivas até 
perfazerem as espessuras especificadas, aplicando-se sempre uma camada antes da anterior 
se encontrar completamente seca. 
Todas as superfícies rebocadas deverão apresentar-se aderentes, desempenadas, regulares, 
homogéneas, isentas de vincos e fendilhações ou quaisquer outros defeitos que prejudiquem 
o seu aspeto e bom acabamento. 
Os rebocos exteriores, serão executados com argamassa de composição tal que garanta a 
sua perfeita compacidade e impermeabilização. 
Em rebocos exteriores, as argamassas serão convenientemente hidrofugadas, com adição de 
produto hidrófugo de comprovada eficácia. 
A execução e acabamento dos rebocos exteriores, será particularmente cuidada, porquanto 
se destinam a receber diretamente o acabamento final previsto. 
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5.2.8. Revestimento de paredes 
Reboco de paredes em argamassa de cimento e areia ao traço 1/5, com acabamento 
atalochado para revestir a cerâmico. 
Todas as superfícies destinadas a receber reboco deverão ser previamente bem limpas e 
molhadas, retirando-lhes todas as argamassas ou capas que não provem estar 
perfeitamente aderentes. 
Os rebocos assentarão, sobre superfícies que garantam perfeita aderência às restantes 
camadas, sendo as argamassas bem afagadas e apertadas em camadas sucessivas até 
perfazerem as espessuras especificadas, aplicando-se sempre uma camada antes da anterior 
se encontrar completamente seca. 
Todas as superfícies rebocadas deverão apresentar-se aderentes, desempenadas, regulares, 
homogéneas, isentas de vincos e fendilhações ou quaisquer outros defeitos que prejudiquem 
o seu aspeto e bom acabamento. 
Os rebocos exteriores, serão executados com argamassa de composição tal que garanta a 
sua perfeita compacidade e impermeabilização. 
A execução e acabamento dos rebocos exteriores, será particularmente cuidada, porquanto 
se destinam a receber diretamente o acabamento final previsto. 
5.2.8.1.Revestimento cerâmico 
As superfícies de aplicação, devem encontrar-se bem secas e a cola deve ser uniformemente 
espalhada a pente. 
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Na aplicação dos azulejos (fig.21) devem empregar-se, colheres com cabo em madeira de 
figueira ou outros batedores adequados em madeira que não provoquem qualquer dano à 
camada vitrificada do azulejo, a estereotomia das juntas dos azulejos deve respeitar as 
regras definidas no projeto. 
A estereotomia deve ser marcada no local, tendo em vista o cumprimento do projeto, a 
otimização de processos, materiais e mão-de-obra, segundo as melhores regras da arte de 
ladrilhar. 
Imediatamente após cada aplicação, o apainelado deverá ser convenientemente lavado por 
forma a retirar as colas ou as pastas em excesso. 
Após secagem as juntas serão tomadas com o material de preenchimento de junta definido 
no projeto, considerando-se a aplicação de cimento branco com pó de pedra no caso 
corrente e na falta de qualquer outra indicação. 
No final, as superfícies serão devidamente limpas por processo corrente e adequado 
(estopa, serapilheira plástica, etc..).  
 
 
 
 
 
Fig. 21- Cerâmico em revestimento de paredes (foto do autor) 
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5.2.8.2.Revestimento estanhado e pintado 
Estes revestimentos serão executados com a composição adequada (fig.22), de modo a que 
fiquem perfeitamente aderentes às bases (paramentos e tetos); 
Sobre a base de emboço, serão executados duas camadas, esboço e estuque, a primeira 
apertada e rugosa sendo a segunda aplicada apenas quando a primeira estiver seca; 
O acabamento final apresentará textura regular, tonalidade uniforme e superfície 
desempenada, sem fendilhações ou defeitos. 
Todas as arestas ficarão bem desempenadas e definidas e as concordâncias côncavas serão 
arredondadas. 
 
Fig. 22- Paredes, vigas e pilares com revestimento estanhado e pintado (foto do autor) 
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5.2.9. Revestimento de pavimentos 
5.2.9.1.Betonilhas em pavimentos 
Serão executadas com a composição adequada (fig.23), de acordo com as instruções do 
fabricante e de modo a que fiquem perfeitamente aderentes às bases dos paramentos. 
 
Fig. 23- Execução de pavimento em betonilha (foto do autor) 
Sobre a base devidamente preparada à escova e lavada, serão executadas as camadas, em 
número e por processo, de acordo com as especificações do fabricante, o acabamento final 
apresentará cor e textura regular, tonalidade uniforme e superfície desempenada, sem 
quaisquer fendilhações ou defeitos; 
Todas as arestas serão chanfradas ou boleadas e as concordâncias côncavas serão 
arredondadas, havendo especial cuidado em garantir que não haja pontos de difícil limpeza 
e propícios à acumulação de detritos. 
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5.2.9.3.Revestimento em grés  
As superfícies de aplicação devem encontrar-se bem secas, a cola deve ser uniformemente 
espalhada a pente, em caso de interrupção dos trabalhos, devem ser imediatamente 
retiradas as colas em excesso.  
O apainelamento deve ser marcado no local, tendo em vista a optimização de processos, 
materiais e mão-de-obra, segundo as melhores regras da arte de ladrilhar. 
Após secagem as juntas serão tomadas com o material de preenchimento de junta, 
adequado ao tipo de material e de trabalho. 
No final, as superfícies serão devidamente limpas por processo corrente e adequado. 
5.2.10. Impermeabilizações 
Deverá haver especial cuidado na execução dos trabalhos e sua protecção durante e após a 
aplicação do sistema impermeabilizante, de modo a impedir quaisquer infiltrações de água, 
ou simples humidade, que possam danificar, ou prejudicar, outros elementos da 
construção. 
Os produtos e materiais que constituem o sistema impermeabilizante, devem constituir um 
conjunto de qualidade, que garanta, além da estanquicidade à água, condições de 
resistência mecânica, à putrescibilidade, ao envelhecimento provocado pelo ataque dos 
agentes atmosféricos que atuam no local concreto da obra, bem como de raízes de plantas 
que se desenvolvem nas coberturas. 
Nos isolamentos por sobreposição de camadas, estas terão sempre as juntas desfasadas, 
para que nunca se verifique em ponto algum, a sobreposição das juntas. 
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5.2.10.1.Impermeabilização pavimentos em zonas húmidas 
Impermeabilização executada com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2 a 20 cm nos 
pavimentos das zonas húmidas e nas zonas das bases de duche 20 cm acima da parte 
superior das bases e banheiras (fig.24). 
 
Fig. 24- Aplicação de impermeabilizante em zonas húmidas (foto do autor) 
5.2.10.2.Impermeabilização de cobertura 
As coberturas planas serão impermeabilizadas com duas membranas de betume polímero 
(fig.25), com isolamento térmico em poliestireno extrudido de 8 cm (fig.26) e geotêxtil, 
com acabamento em godo. 
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O enchimento sobre as lajes de cobertura será feito em betão leve, obtendo-se uma 
inclinação de 2%, ficará perfeitamente regularizado à talocha, de modo a não originar 
empoçamentos. 
 
Fig. 25-Aplicação de tela de impermeabilização (foto do autor) 
 
Fig. 26-Aplicação de isolamento térmico, manta geotêxtil e godo( foto do autor) 
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5.2.10.3.Impermeabilização de terraço 
Os terraços serão impermeabilizados, com isolamento térmico tipo ROOFMATE de 8cm e 
geotêxtil, com camada de betonilha de regularização e com acabamento em Deck (fig.27). 
O enchimento sobre as lajes de cobertura será feito em betão leve, obtendo-se uma 
inclinação de 1%, ficará perfeitamente regularizado à talocha, de modo a não originar 
empoçamentos. 
 
Fig. 27-Aplicação de tela de impermeabilização e isolamento térmico (foto do autor) 
5.2.10.4.Cobertura em chapa de zinco de junta agrafada 
Executado em zinco natural, com aplicação de tela pitonada na protecção e ventilação ao 
revestimento da cobertura, e em conformidade com os pormenores construtivos para 
revestimento da cobertura e recolha de águas pluviais (fig. 28 e fig. 29). 
Os nós, ângulos e ligações serão, cuidadosamente executados de acordo com as melhores 
regras da arte, as dobras deverão ser feitas perpendicularmente ao sentido da laminagem 
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das chapas, admitindo-se em caleiras e chapas de coberturas que as mesmas sejam 
cortadas e quinadas segundo o comprimento da chapa.  
 
Fig. 28-Aplicação de zinco sobre tela de impermeabilização e isolamento térmico (foto do autor) 
Todas as obras em zinco devem imperativamente deixar ao metal a liberdade de dilatação 
e contracção. Dadas as amplitudes térmicas de Portugal continental deverá contar-se com 
uma oscilação máxima de 1mm/m.  
A soldadura deverá ser efetuada com a ajuda de um metal de adição constituído por uma 
liga chumbo-estanho com percentagem mínima de estanho de 33% (preferencialmente 
40%). As zonas a soldar deverão estar perfeitamente limpas e desengorduradas. 
No tempo frio deve aquecer-se ligeiramente as chapas antes de as trabalhar. 
 
Fig. 29-Cobertura inclinada revestida em zinco (foto do autor) 
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5.3. Projetos de especialidades e suas implicações 
Neste capítulo serão abordados os projetos de especialidades de Estabilidade, Instalações 
Hidráulicas, Condicionamento Acústico, e Comportamento térmico, com maior ênfase no 
condicionamento Acústico onde serão apresentadas as soluções construtivas executadas em 
obra, assim como fichas técnicas de materiais aplicados e também propostas alternativas 
com o objetivo de obter um melhor condicionamento Acústico. No Comportamento 
térmico serão apresentadas as soluções construtivas executadas, assim como soluções 
alternativas executadas devido a condicionantes posteriores ao projeto verificadas em obra. 
5.3.1. Projeto de estabilidade 
5.3.1.1.Considerações gerais 
O âmbito do estudo inclui a construção de um novo edifício na parte posterior fracionado 
por uma junta de dilatação, bem como a reconstrução de um edifício que será colmatado 
ao edificado existente.  
Inclui ainda a remodelação do edifício existente com intervenções pontuais em alguns 
elementos estruturais, nomeadamente escadas e construção de um elevador. 
5.3.1.2.Conceção estrutural 
A estrutura foi delineada com base no projeto de arquitetura. Optou-se por uma estrutura 
em betão armado formada por lajes maciças (fig.30) com espessura corrente de 26cm 
apoiadas em pilares e vigas. A ligar todos os pilares existe uma grelha de vigas embebidas 
responsáveis, em grande parte, pela resistência aos esforços de corte e pela transmissão de 
esforços horizontais às caixas de escadas e elevadores. Todas as vigas interiores do edifício 
Reabilitação de um Edifício de Serviços no Porto para a função de Hotel 
 
            69 
são embebidas na laje de modo a darem cumprimento às questões estéticas e 
possibilitarem a livre passagem de tubagens das diversas especialidades 
 
Fig. 30- Pormenor Laje Maciça 
De realçar ainda que as paredes exteriores serão executadas em betão armado, conforme 
fig. 31. 
 
Fig. 31- Pormenor de parede de betão 
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A estrutura, apoiar-se-á no solo por fundações diretas sob a forma de sapatas isoladas com 
lintéis ou vigas de equilíbrio. 
5.3.1.3.Materiais 
Na elaboração dos cálculos de estabilidade, teve-se em atenção o uso de betões da classe 
C30/37 (B35) - XC2 para as fundações, muros de suporte e estrutura em geral. Os aços 
em varão serão da classe A500. Os betões previstos deverão ser estudados e ensaiados 
antes do início da obra e durante a execução desta. 
O recobrimento de armaduras de todos os elementos estruturais é indicado nos desenhos, e 
tem em conta o período de vida útil da estrutura considerado (50 anos), a classe de 
exposição ambiental, os tipos de materiais utilizados e a resistência ao fogo (REI 90) das 
peças de betão armado. 
Todo o betão em zonas enterradas deverá ter propriedades hidrófugas com a utilização de 
líquido de acção múltipla do tipo “Plastocrete 05 da Sika”. 
Para as juntas de betonagem deverá ser aplicado ligante / reparador de betão do tipo 
“Icosit K101 da Sika” ou similar (fig.32).  
 
Fig. 32-Aplicação de Icosit em junta de betonagem (foto do autor) 
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5.3.1.4.Trabalhos de reabilitação do edifício existente 
A demolição de qualquer elemento será, sempre que possível com identificação do elemento 
e das suas dimensões. Deverá ser também acompanhado “in situ” as alterações estruturais 
e verificadas as condições de apoio e conceção existente de acordo com as premissas 
representadas no projeto de estabilidade inicial (construção global do edifício existente a 
manter). 
A demolição de lajes ocorrerá onde está previsto no projeto, devendo considerar-se a 
situação de demolição localizada de troços de laje e após devido escoramento e construção 
dos pilares e paredes laminares resistentes (fig.33), deverão ser adotados todos os 
procedimentos necessários à contenção das paredes durante a execução da obra bem como 
analisar a adoção de estrutura de contenção. 
Nos elementos estruturais a construir ou alterar usar-se-ão materiais semelhantes aos 
existentes não podendo prescindir-se do recurso a elementos resistentes existentes que são 
essenciais para assegurar o travamento e estabilidade da própria parede (fig. 34). 
 
Fig. 33-Pormenor de ligação de estrutura existente com estrutura nova 
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Fig. 34-Ligação entre estrutura existente e estrutura nova (foto do autor) 
A ligação entre elementos de betão e a alvenaria das paredes exteriores será realizada 
através de varões ou grampos de aço inox ou protegidos contra a corrosão através de 
galvanização. 
5.3.1.5.Fundações 
Após prospecção visual ao terreno constatou-se que as fundações, poderão ser diretas. 
Devido à ausência de Relatório Geológico-Geotécnico nesta fase, foi considerado o valor de 
300 kPa para tensão admissível do solo, para as fundações diretas (sapatas), a uma 
profundidade de cerca de 0.50 m abaixo da laje térrea. No entanto, esta tensão deverá ser 
verificada aquando do início dos trabalhos com a abertura dos caboucos ou com estudos 
geotécnicos. 
Antes do início da execução das fundações deve-se proceder ao levantamento rigoroso dos 
elementos existentes. 
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Fig. 35-Produto Impermeabilizante Flintkote (foto do autor) 
Todo o betão usado em elementos enterrados será hidrófugo. As paredes em contato com 
terras serão ainda protegidas com duas demãos cruzadas de um produto impermeabilizante 
tipo “Flintkote” ou equivalente (fig.35). 
5.3.1.6.Alterações ao projeto de estruturas devido a incompatibilidades verificadas em 
obra: 
O projeto de estruturas sofreu alteração, pois este previa que a laje de cobertura do 
edifício existente, onde foi implantado o último piso do novo edifício, fosse uma laje 
maciça. Após inspeção em obra, tal não se verificou tratando-se de uma laje aligeirada, 
uma vez que as condições de apoio para a implementação da estrutura do último piso (fig. 
38 fig. 39) não estavam de acordo com o projetado. Foi necessária a execução de aberturas 
na laje existente, para colocar maciços (tarugos) que servirão de apoio (fig. 36 e fig. 37). 
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Fig. 36-Aberturas em laje aligeirada existente (foto do autor) 
 
Fig. 37-Colocação de armadura de tarugos (foto do autor) 
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Fig. 38-Estrutura de betão apoiada em tarugos (foto do autor) 
 
Fig. 39-Estrutura da cobertura executada (foto do autor) 
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5.3.2. Rede de abastecimento de águas 
Este ponto tem como objetivo, a descrição de rede de abastecimento de águas do Hotel, 
serão descritos os trajetos da mesma assim como, os materiais utilizados. 
Face ao tipo de empreendimento, foi prevista a execução de uma cisterna que sendo 
comum aos dois corpos, instalada ao nível da cave do corpo de frente. O abastecimento de 
água a todo o edifício é efetuado a partir dessa cisterna. 
A população a abastecer pela cisterna, população residente e flutuante será de 153 
habitantes. Este número foi calculado tomando-se por base o número de quartos duplos e 
suítes, a população visitante bem como o pessoal de apoio. 
A adução ao reservatório é realizada a partir do ramal da rede pública, passando por um 
contador. O diâmetro desta foi calculado de modo a que o nível de água no reservatório 
seja reposto em 6 horas de período noturno para que garanta imprevisíveis solicitações de 
abastecimento. 
Foram executadas três colunas de distribuição para cada corpo que constitui o hotel. A 
partir de cada uma destas colunas de distribuição tomará corpo o ramal privativo de cada 
fracção autónoma. Nas zonas comuns de cada andar foram instaladas torneiras de corte. 
Foi executada uma rede de retorno com ligação entre todos os wc´s dos quartos do Hotel 
assim como os wc´s de utilização comum, esta rede tem um trajeto adjacente ao da rede 
de água quente. 
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5.3.2.1.Materiais  
Foi executada em tubagem de polipropileno reticulado (PPR), tanto para a água fria como 
para a água quente, levando esta última isolamento térmico ARMAFLEX com espessura 
de 20 mm (fig.40). Foram instaladas torneiras de corte em todos os compartimentos, 
devidamente posicionadas para que se possa isolar a respetiva instalação sem prejuízo do 
normal funcionamento das restantes. 
 
Fig. 40- Isolamento térmico de Tubagens com material ARMAFLEX (foto do autor) 
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5.3.2.2.Trajeto da rede de abastecimento 
A rede de abastecimento, foi executada de forma suspensa nas zonas de circulação comum 
de quartos (fig.41), fazendo depois a sua ligação com cada Wc (fig. 42). 
 
Fig. 41-Rede de abastecimento suspensa piso r/c (foto do autor) 
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Fig. 42-planta de rede de abastecimento de águas piso r/c  
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5.3.2.3.Alterações ao projeto 
A rede de abastecimento de águas sofreu alteração na sua disposição prevista para o 
Edifício Frente Existente uma vez que, após medições efetuadas em obra, foi possível 
concluir que devido à altura das vigas e uma vez que a rede é suspensa junto aos tetos, 
não seria possível a passagem das tubagens por baixo das vigas pré-existentes sem 
comprometer o pé-direito previsto em projeto. 
Como solução e de modo a garantir o pé-direito em zonas de circulação comum onde há 
passagem de tubagens foram abertos carotes (fig.43) nas vigas existentes, após devido 
estudo e validação do projetista de estruturas, permitindo assim a passagem das tubagens 
sem comprometer o pé-direito previsto em projeto. 
 
Fig. 43-Abertura de carotes em vigas pré-existentes (foto do autor) 
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5.3.4. Projeto de comportamento térmico 
Neste ponto, serão apresentadas as diferentes soluções construtivas executadas, tanto no 
Edifício Frente Existente/Novo como no Edifício Trás. 
Serão também analisadas situações onde, foram realizadas alterações relativamente às 
soluções construtivas projetadas, devido a incompatibilidades registadas em obra. 
5.3.4.1.Cobertura plana 
 
Fig. 44-Cobertura plana Edifício Trás (foto do autor) 
A cobertura do Edifício Trás como pode ser observado na fig. 44 é plana, este tipo de 
cobertura foi também executada no edifício reabilitado, apesar de numa área mais 
reduzida. Na seguinte figura será assinalada a área de cobertura plana do Edifício Frente 
Existente/Novo. 
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Fig. 45-Imagem ilustrativa de área de cobertura plana 
A cobertura plana (fig. 45) é constituída por laje de betão maciça com 26 cm de espessura, 
camada de forma em betão leve com inclinação de 2%, manta geotêxtil em polipropileno, 
duas membranas de betume polímero cruzadas, betonilha armada com rede tripla de 
torção hexagonal, isolamento térmico XPS (poliestireno extrudido) com 8 cm de espessura, 
manta geotêxtil em polipropileno e por fim camada de seixo rolado (fig.46). 
 
Fig. 46-Pormenor construtivo de cobertura plana 
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5.3.4.2.Cobertura inclinada 
 
Fig. 47-Cobertura inclinada Edifício Frente Existente/Novo (foto do autor) 
Este tipo de cobertura foi executado, apenas no Edifício Frente Existente/Novo de acordo 
com o projeto (fig. 47). A seguinte figura representa a área de cobertura inclinada 
executada. 
 
Fig. 48-Imagem ilustrativa de área de cobertura inclinada 
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A cobertura inclinada (fig. 48) é constituída por laje de betão maciça com 26 cm de 
espessura, duas membranas de betume polímero cruzadas, isolamento térmico XPS com 8 
cm de espessura, manta geotêxtil em polipropileno e como acabamento final chapa de 
zinco de junta agrafada do tipo "VMZ Camarinha" (fig. 49). 
 
Fig. 49-Pormenor de cobertura inclinada 
5.3.4.3.Terraços acessíveis sobre zonas úteis 
 
Fig. 50-Zona de terraço sobre zonas úteis (foto do autor) 
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Este tipo de solução construtiva foi aplicada em ambos os edificados, no Edifício Frente 
Existente, há quartos com terraço situados sobre zonas úteis (quartos) e no Edifício Trás, 
apesar de não existirem terraços (fig.50) de quartos sobre zonas úteis, existem terraços de 
utilização comum ao nível de 1ª Andar situados sobre zonas de restaurante/recepção.  
 
Fig. 51-Pormenor de terraço sobre zonas úteis 
O piso de terraço para além do teto em gesso cartonado com lã de rocha, utilizado em 
zonas úteis, é constituído por laje de betão, camada de forma de betão leve, manta 
geotêxtil em polipropileno, membranas de impermeabilização em betume polímero, 
betonilha armada com rede de tripla torção hexagonal, placa de poliestireno extrudido 
(XPS) com espessura de 6 cm, argamassa para fixação de revestimento final, revestimento 
tipo Deck (fig. 51). 
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5.3.4.4.Paredes exteriores  
As paredes exteriores dos diferentes edifícios, têm em comum o sistema de isolamento pelo 
exterior, mas variam no tipo de elementos que as constituem, uma vez que no Edifício 
frente Existente/Novo (fig. 52) as paredes exteriores foram executadas em alvenaria e no 
Edifício Trás (fig. 54), que foi construído de raiz as paredes exteriores foram executadas 
em betão. A espessura de isolamento térmico também varia, tendo no Edifício Frente 
Existente/Novo uma espessura de 4 cm e no Edifício Trás uma espessura de 6 cm. 
5.3.4.4.1.Edifício Frente Existente/Novo  
 
Fig. 52-Paredes exteriores de Edifício Frente Existente/Novo em alvenaria (foto do autor) 
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Fig. 53-Pormenor de parede exterior do Edifício Existente Frente/Novo 
A parede exterior executada no Edifício Frente Existente/Novo é constituída por placa de 
gesso cartonado com 13 mm de espessura, lã de rocha com 4 cm de espessura, alvenaria de 
tijolo com 20 cm mais caixa-de-ar e alvenaria de tijolo com 11 cm, isolamento térmico em 
placa de poliestireno extrudido (XPS) com 4 cm de espessura, e revestimento final em 
chapa de alumínio (fig. 53). 
5.3.4.4.2.Edifício Trás  
 
Fig. 54-Paredes exteriores de Edifício Trás em betão armado (foto do autor) 
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Fig. 55-Pormenor de parede exterior do Edifício Trás 
A parede exterior executada no Edifício Trás, é constituída por placa de gesso cartonado 
com 13 mm de espessura, lã de rocha com 4 cm de espessura, parede em betão armado 
com 20 cm de espessura, isolamento térmico em placa de poliestireno extrudido (XPS) 
com 6 cm de espessura, e revestimento final em chapa de alumínio (fig. 55). 
5.3.4.5.Pavimento térreo  
A solução adoptada para piso térreo, é a mesma tanto no Edifício Frente Existente/Novo 
como no Edifício Trás, mas uma vez que antes de ser realizada qualquer intervenção foi 
feito um levantamento de cotas onde foi possível concluir que, a cota da zona onde seria 
implementado o edifício construído de raiz se encontrava abaixo da cota do edifício a ser 
reabilitado, e uma vez que a ligação entre ambos é feita através de cotas iguais houve 
necessidade de demolir o pavimento térreo existente (fig. 56).  
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Fig. 56-Demolição de pavimento térreo Edifício Frente Existente (foto do autor) 
Na fig. 56 é possível identificar a cota de pavimento existente antes de ser demolida 
através dos revestimentos de parede existentes. 
 
Fig. 57-Execução de pavimento térreo (foto do autor) 
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O pavimento térreo foi executado (fig. 57), com camada de brita com 0,35 m de espessura, 
bem compatada, colocada sobre geotêxtil de protecção, folha de polietileno dupla, com 
juntas sobrepostas de 0,20 m e espessura de 0,35 mm e laje de betão armado com 
malhassol com 0,20 m de espessura, bem compatado, incluindo ainda isolamento térmico 
em XPS com 3cm de espessura. 
5.3.4.6.Vãos envidraçados exteriores 
 
Fig. 58-Vão envidraçado (foto do autor) 
O tipo de vidro aplicado em vãos exteriores (fig. 58) é o mesmo em toda a obra e 
encontra-se de acordo com o projeto tendo um desempenho térmico bom (ver ficha técnica 
do vidro). O vidro escolhido é: GUARDIAN SUN HP ROYAL BLUE 41/29 composto por 
2 folhas mais caixa-de-ar de 14 mm (fig. 59). 
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Fig. 59-Ficha técnica vidro aplicado em vãos exteriores 
5.3.4.7.Alterações ao projeto 
É comum em construção civil o projeto ir sofrendo alterações, devido a situações que são 
observadas em obra e que criam incompatibilidades com o projeto inicial. 
Estas alterações verificaram-se na solução adoptada para as paredes exteriores em betão 
do Edifício Trás, que previa uma espessura de isolamento térmico de 6 cm, mas que, 
devido a má execução de cofragens e betonagem da estrutura, provocou empenos no betão. 
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Devido a estes empenos e durante a aplicação do revestimento em chapa de alumínio 
observou-se que em algumas zonas do edifício, o espaçamento entre a chapa e o betão seria 
menor que os 6 cm necessários para o isolamento térmico previsto. 
Como alternativa foi escolhido outro material isolante térmico (fig. 60 e fig. 61) que 
consegue obter uma condutibilidade térmica semelhante ao XPS com 6 cm, mas com uma 
espessura consideravelmente menor. 
 
Fig. 60-Aplicação de isolamento térmico alternativo BOLTHERM (foto do autor) 
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Fig. 61-Isolamento térmico alternativo BOLTHERM (foto do autor) 
O Isolante térmico escolhido foi o BOLTHERM (fig. 62), e foi colocado em todas as zonas 
em que não era possível aplicar o XPS com 6 cm. 
Este isolamento térmico é composto por dupla lâmina de alumínio protegido e bolha de ar, 
tem como vantagens o alto poder refletivo, grande diversidade na aplicação e também 
capacidade refletora do alumínio em conjunto com a grande quantidade de ar retido no 
interior dos seus alvéolos torna-o um isolamento altamente eficaz. 
 
Fig. 62-Caraterísticas do BOLTHERM 
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5.3.5. Projeto de Condicionamento Acústico  
Neste capítulo serão especificadas as exigências acústicas que um edifício desta natureza 
implica e apresentadas as soluções construtivas que deverão ser integradas na fase de 
execução. 
Irá ser resumido um conjunto de decisões que deverão ser tomadas no projeto de execução, 
em relação às questões de acústica, ruído e vibrações. O projeto devido à sua natureza não 
tem grandes exigências precisas no domínio da acústica, mas dado que o conforto acústico 
deve ser perfeitamente adaptado às diversa utilizações dos espaços. 
Este capítulo irá enunciar os critérios acústicos, identificar os problemas particulares que 
se colocam, apresentar as soluções construtivas e especificar as soluções adoptadas. 
Os domínios acústicos essenciais tratados foram os seguintes: 
 Acústica interna dos locais; 
 Isolamento sonoro dos diferentes locais entre si; 
 Isolamento sonoro da envolvente do edifício; 
 Tratamento acústico das instalações técnicas; 
 Ruídos de percussão; 
 Ruídos de equipamento 
A qualidade acústica depende da boa gestão dos diferentes domínios: a acústica interna 
ligada à geometria dos diferentes espaços e aos revestimentos escolhidos, os isolamentos 
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acústicos ligados à natureza dos elementos de separação entre espaços, e, por fim, o 
controlo dos ruídos e vibrações dos equipamentos (aquecimento, ventilação, etc.) e do 
ambiente exterior. 
O presente relatório enuncia os critérios acústicos, identifica os problemas particulares que 
se colocam, apresenta as soluções construtivas e especifica soluções de acordo com o 
Decreto-lei n.º 96/2008 de 9 de Junho. 
5.3.5.1.Principais fontes de ruído: 
Num edifício deste tipo é necessário ter em conta fontes de ruído interiores e exteriores, 
tais como os ruídos originados por tráfego rodoviário no caso do ruído exterior e por 
equipamentos eletromecânicos no caso do ruído interior. 
Em todos os espaços contemporâneos é necessário assegurar uma protecção acústica eficaz 
em relação ao ambiente exterior, ou seja, ao ruído urbano. Para além disso, é também 
necessário compensar, a nível construtivo, possíveis incompatibilidades acústicas criadas 
por diferentes utilizações em espaços confinantes entre si. 
Deste modo, é necessário ter em atenção as seguintes fontes de ruído e vibrações: 
 Ruído e vibração de equipamentos elétricos do edifício; 
 Ruído e vibração dos equipamentos; 
 Ruído e vibração produzidos pelas diferentes atividades humanas dentro dos diferentes 
espaços do edifício. 
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5.3.5.2.Exigências acústicas do projeto 
Os valores apresentados correspondem aos valores mínimos exigidos pelo Regulamento 
Geral do Ruído (RGR) e Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE). 
5.3.5.2.1.Níveis sonoros admissíveis (níveis de ruído de fundo) 
Os valores admissíveis estabelecidos para cada local dependem das atividades que aí se 
desenvolvem, da combinação de todas as fontes interiores, assim como de todos os 
equipamentos técnicos em funcionamento. Os ruídos de impacto não serão considerados 
nesses valores. 
Será feita uma distinção entre os ruídos dos equipamentos de funcionamento permanente e 
o ruído dos equipamentos de funcionamento intermitente. 
5.3.5.2.2.Isolamento sonoro entre espaços interiores D2 m, nT ,w 
O isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2 m, nT ,w, diferença entre o 
nível de pressão sonora exterior, medido a 2m da fachada do edifício, e o nível médio de 
pressão sonora medido no local de recepção, corrigido da influencia da área de absorção 
sonora equivalente do compartimento receptor; onde A é a área de absorção sonora 
equivalente do compartimento receptor, em metros quadrados e Ao é a área de absorção 
sonora de referência. 
 D2 m, nT ,w ≤33 dB em zonas mistas. 
Aplica-se este critério a todos os elementos de fachada do edifício (Art.5º RRAE). 
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 D nT ,w, ≥ 50 dB, entre compartimento de um fogo (ou quarto, numa instalação 
hoteleira) e quartos ou zonas de estar de outro fogo 
 D nT ,w, ≥ 48 dB, entre locais de circulação comum e quartos de um fogo (ou quarto 
numa instalação hoteleira) e quartos ou zonas de estar de outro fogo (recetor) 
 D nT ,w, ≥  48 dB, se o local emissor for servido por ascensores 
 D nT ,w, ≥ 50 dB, se o local emissor for garagem 
 D nT ,w, ≥ 58 dB, entre locais do edifício destinados a comércio, indústria, serviços ou 
diversão, como locais emissores, e quartos ou zonas de estar dos fogos, como locais 
receptores. 
Estes valores foram retirados do projeto acústico realizado, presente no cd de contrato. 
5.3.5.2.3.Isolamento a ruídos de percussão L´nT,w 
A transmissão dos ruídos de impacto deve ser devidamente analisada para que os 
diferentes espaços sejam muito bem protegidos. De notar que o uso do edifício, contempla 
ruídos de impacto causadores de incomodidade. 
Devem ser tomadas precauções particulares no que respeita à construção dos locais 
técnicos. O conjunto dos equipamentos deve repousar, por intermédio de um estrutura 
independente do edifico, sobre um sistema de apoios resilientes capaz de filtrar vibrações a 
partir de uma frequência de 10 Hz. 
A performance de um pavimento em relação a ruídos de impacto depende da sua 
composição e do seu revestimento. O índice que, carateriza essa performance é o Ip: índice 
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de isolamento sonoro a sons de percussão. Salienta-se que este índice, embora designado 
como “isolamento”, não resulta da diferença entre dois níveis, mas sim da medição do 
nível sonoro no recinto receptor, colocando no recinto emissor uma máquina de percussão 
normalizada, conforme descrito na Norma NP-669. 
 L´nT,w ≤ 60 dB, proveniente de percussão normalizada sobre pavimentos dos outros 
fogos (ou quarto numa instalação hoteleira) ou de locais de circulação comum do 
edifício. 
 L´nT,w  ≤ 50 dB, proveniente de percussão normalizada sobre pavimentos de locais do 
edifício destinados a comércio, indústria, serviços ou diversão, como locais emissores. 
5.3.5.2.4.Acústica interna 
A acústica interna dos locais deve ser devidamente adaptada às atividades e funções que 
estão previstas para cada espaço. O critério a ter em conta para caraterizar a acústica 
interna é o tempo de reverberação, T, expresso em segundos. O T depende dos 
acabamentos da envolvente e define-se como o tempo necessário para que o nível de 
pressão sonora decresça 60 dB, após paragem da fonte sonora. 
Dos vários tipos de utilização previstos para compartimentos deste empreendimento, 
nenhum foi objeto de exigências quanto ao seu tempo de reverberação, embora, em termos 
regulamentares, o devesse ter sido. 
Devia ter sido cumprido o Art.º6º. 1. c) Quadro anexo relativo a recintos públicos de 
restauração T ≤ 0.15       S (com tolerância de 25% do limite regulamentar em ensaio) 
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5.3.5.2.5.Critérios propostos em complemento às disposições legais 
Entendemos que as soluções preconizadas deverão obviamente atender às especificações 
legais em vigor para este tipo de edifício. Contudo a regulamentação em vigor não 
estabelece qualquer tipo de exigências técnico-funcionais que salvaguardem a preservação 
do conforto sob o ponto de vista acústico dos utentes, sobretudo ao nível do 
condicionamento acústico dos espaços interiores. Deste modo torna-se imperativo 
estabelecer critérios de desempenho acústico adequados que, para além da mera verificação 
das disposições regulamentares, garantam as condições de conforto acústico expetáveis de 
um edifício com um nível de qualidade elevado. 
Complementarmente, estabelecem-se critérios exigenciais para as várias especialidades 
envolvidas na concepção deste empreendimento, cuja intervenção possa de algum modo 
influenciar sobre o comportamento acústico global dos espaços projetados. 
Índice de redução sonora (medido in situ), R`w 
Paredes interiores das habitações> 40dB 
Índice de redução sonora (medido in situ), normalizado e ponderado, R`w, entre o exterior 
e Quartos ou zonas de estar dos fogos > 35dB 
Dispositivos de extração de ar em cozinhas nos WC`s <35dB (A) 
Ventiladores na cobertura do edifício <65dB (A) a 2m 
Velocidade máxima de circulação do ar nas condutas inferior a 6 m/s (conduta principal) 
Estes valores foram retirados do projeto de acústica presente no cd de contrato. 
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5.3.5.3.Especificações de acústica 
5.3.5.3.1.Paredes exteriores 
Nesta obra foram executadas dois tipos de paredes exteriores, um para o edifício existente 
(fig. 64), onde as paredes exteriores são em alvenaria, e outra no edifício novo onde as 
paredes exteriores são em betão. As soluções construtivas são as seguintes: 
Pormenor deParede Exterior Edifício Existente: 
 
Fig. 63-Pormenor fachada existente 
Parede dupla, do interior para o exterior, com 13 mm de gesso cartonado, isolamento 
térmico/acústico em lã de rocha com 50 mm, parede de alvenaria de 110 mm, caixa-de-ar 
com 50mm, parede exterior de alvenaria com 200 mm, rebocada com 20 mm de espessura, 
placa de poliestireno extrudido (XPS) com 4 cm de espessura e revestimento final em 
chapa de alumínio (fig. 63). 
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Fig. 64-Aplicação de isolamento acústico "lã de rocha" em paredes exteriores (foto do autor) 
Pormenor de Parede Exterior Edifício Novo 
 
Fig. 65-Pormenor fachada edifício novo 
Parede, do interior para o exterior, com 13 mm de gesso cartonado, isolamento 
térmico/acústico em lã de rocha de 50 mm, parede de betão armado com 20 cm de 
espessura, placa de poliestireno extrudido (XPS) com 6 cm de espessura e revestimento 
final em chapa de alumínio (fig. 65). 
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5.3.5.3.2.Paredes interiores 
 
Fig. 66-Pormenor de parede interior em gesso cartonado 
Parede interior 1-Parede dupla, em gesso cartonado com folha dupla, com 40 mm de la de 
rocha (fig. 68 e fig. 69) em ambas as extremidades (fig. 66 fig.67). 
 
Fig. 67-Execução de parede interior em gesso cartonado (foto do autor) 
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Fig. 68- Ficha técnica Lã de rocha 
 
Fig. 69-Ficha técnica banda adesiva Fonodan 50 
Reabilitação de um Edifício de Serviços no Porto para função de Hotel 
 
104             
 
Fig. 70-Parede Interior em alvenaria (foto do autor) 
Parede interior 2- Parede simples, em alvenaria de tijolo cerâmico com 200 mm de 
espessura com gesso projetado com estuque, para acabamentos finais (fig. 70). 
5.3.5.3.Envidraçados 
A solução escolhida para conjunto de envidraçado exterior e caixilharia correspondente à 
alta qualidade implica a utilização de vão de envidraçados duplos, foi o envidraçado tipo 
"GUARDIAN SUN" ref.a HP Royal Blue 41/29 composto por vidro exterior 4+4, com 
caixa-de-ar com 14 mm e 6 mm com caixilharia de alumínio da Cortizo (fig. 71) com 
isolamento sonoro Rw = 41dB (fig. 72). 
 
Fig. 71-Vão Exterior 
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Fig. 72-Ficha técnica de caixilharia aplicada em vãos exteriores 
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5.3.5.4.Porta 
 
Fig. 73-Porta aplicada em separação de quartos com circulação comum (foto do autor) 
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As portas foram melhoradas de modo a potenciar um índice de redução sonoro, Rw, 
superior a 45dB, através da utilização de uma pelúcia de arrasto embutida no aro inferior 
da porta e de um empanque de esmagamento em todo o aro (fig. 73). 
5.3.5.5.Pavimento 
Pavimento 1 – O pavimento será executado na construção existente (Edifício Frente 
Existente e Novo) e e apresenta os seguintes elementos construtivos: O elemento 
resistente, laje aligeirada com 260 mm de espessura, betonilha com 50 mm de 
regularização, membrana auto-adesiva de alta densidade (Fonodan 900 com 4mm), e 
acabamento final em Vinílico com 2.5 mm de espessura como acabamento final (fig. 74).  
 
Fig. 74-Pormenor construtivo de pavimento na construção existente 
Este pavimento será executado com o isolamento acústico sobre a camada de betonilha e 
com soluções construtivas diferentes das usadas no Edifício Trás, nomeadamente a 
aplicação de isolamento Acústico FONODAN 900 (fig. 75 e fig. 76) e cada de regularização 
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com menor espessura, devido ás limitações que a estrutura existente impõe no 
cumprimento de pé direito de projeto. 
 
Fig. 75-Aplicação de isolamento acústico FONODAN 900 (foto do autor) 
 
Fig. 76-Ficha técnica Fonodan 900 
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Pavimento 2-O elemento resistente, apresenta 300 mm de espessura sendo este em betão 
armado, sobre o pavimento, este dispõem das seguintes camadas, 50 mm de regularização, 
30 mm de la de rocha, provido de película resiliente de 10 mm em polietileno (fig. 78 fig. 
79), base em betão auto nivelante com 40 mm de espessura, preparado para acabamento 
final (fig. 77).  
 
Fig. 77- Pormenor construtivo de pavimento na construção existente 
 
Fig. 78-Aplicação de isolamento acústico IMPACTODAN 10 (foto do autor) 
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Fig. 79-Ficha técnica Impactodan 10 
Reabilitação de um Edifício de Serviços no Porto para a função de Hotel 
 
            111 
5.3.5.6.Teto 
O teto é falso, em gesso cartonado com folha dupla nas áreas comuns, restaurantes, salas 
de convívio, provido de 40 mm de la de rocha (fig. 80). 
 
Fig. 80- Pormenor de teto em gesso cartonado 
A solução de teto era inicialmente igual em ambos os edifícios, mas devido a verificação 
em obra, após remoção de revestimentos de teto no Edifício Frente Existente, detetou-se 
que as lajes aligeiradas presentes se encontravam com algumas abobadilhas 
partidas/esburacadas (fig. 81), o que torna o pavimento mais permeável à passagem de 
ruídos de som aéreos.  
 
Fig. 81-Execução de estrutura para colocação de teto junto à laje para correcção de fissuras e 
buracos (foto do autor) 
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Assim sendo optou se pela colocação de um segundo conjunto de teto falso com lã de 
rocha e gesso cartonado, sob a laje existente (fig. 82), com o intuito de reduzir a 
transmissão sonora. 
 
Fig. 82-Execução de teto com o objetivo de melhoria do isolamento acústico (foto do autor) 
No Edifício Trás, uma vez que as lajes de pavimento foram executas em betão armado, manteve-se 
a solução construtiva de projeto (fig. 83). 
 
Fig. 83-Execução de teto Edifício Trás (foto do autor) 
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Durante a execução da obra, optou-se também pelo isolamento dos elementos rígidos 
(pilares) com banda de FONODAN (fig. 84), com o objetivo de reduzir a transmissão de 
ruídos de percussão através da estrutura de betão. 
 
Fig. 84-Isolamento acústico em pilares 
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Foi também executado isolamento acústico nos tubos de queda e de saneamento com a 
banda Fonodan BJ (fig. 85). 
 
Fig. 85- Isolamento acústico em tubagens 
A bandaFonodan BJ (fig. 86) é um produto bicamada formado por uma membrana auto-
adesiva de alta densidade e um polietileno quimicamente reticulado, termosoldado à 
anterior. 
Acusticamente o Fonodan BJ, aporta massa acústica ao tubo-de-queda, removendo as 
frequências de ressonância. 
 
Fig. 86- Ficha técnica banda adesiva Fonodan BJ 
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As certificações acústicas são consequência dos testes de laboratórios oficiais. 
-IL em secções retas sem duplicar a aplicação 12 dBA (solução completa) 
-Em curvas com material duplicado 17 dBA (solução completa) 
-Só o produto 9,5 dBA (EN 14.366) 
5.3.5.7.Propostas de beneficiação do projeto acústico 
Neste ponto serão apresentadas soluções alternativas com vista a melhoria do desempenho 
do isolamento acústico, salvaguardo que nas opções escolhidas o peso económico de cada 
alternativa proposta foi desvalorizado em detrimento da qualidade do produto 
5.3.5.7.1.Dessolidarizador Perimetral Impactodan: 
Este produto (fig. 87), é utilizado como auxiliar na gama das soluções de isolamento de 
pisos. Permite dessolidarizar betonilha de regularização, evitando desse modo 
a  transmissão de vibrações através delas. 
 
Fig. 87-Ficha técnica dessolidarizador Impactodan 
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5.3.5.7.2.Porta Acústica de segurança SILENTIUM 42S 
Esta porta acústica (fig. 88), seria utilizada como porta de separação de quartos com zona 
de circulação comum. A porta apresenta um Índice de Isolamento Sonoro superior ao das 
portas aplicadas na obra. 
A Porta acústica metálica incluí aro em toda a periferia excepto no pavimento, com 
acabamento em madeira, de 80, mm de espessura e duplo vedante em perfil especial. 
É constituída por um núcleo pesado e duas câmaras absorventes totalmente preenchidas 
com material de classificação ao fogo M0. Tem um sistema de vedação de soleira de 
qualidade (que permite Rw até 50 dB) com afinação dupla (do lado do puxador e do lado 
da dobradiça). 
 
Fig. 88-Pormenor Porta Silentium 42S 
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5.3.5.7.3.Atenuador de septos paralelos 
Nesta obra não foi aplicado qualquer tipo de atenuadores nas entradas e saídas de ar de 
sistemas de ventilação/exaustão, sugere-se assim a colocação do atenuador SILENTIUM 
ASP 16 (fig. 89), sendo que a sua aplicação traduzir-se-ia numa melhoria do 
comportamento acústico de até 35 dB do sistema de AVAC. 
 
Fig. 89-Atenuador Silentium ASP 16 
O atenuador acústico SILENTIUM ASP 16 é um elemento absorvente com uma 
determinada profundidade especialmente vocacionado para entradas ou saídas de ar e/ou 
incorporação em condutas. Construído por estrutura metálica e chapa de aço galvanizado, 
incorpora elementos absorventes recobertos com um véu negro de fibra de vidro, 
permitindo elevados caudais com reduzida perda de carga.  
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O desempenho deste atenuador é diretamente proporcional com a profundidade da 
conduta onde será aplicado como se demonstra na fig. 90. 
 
Fig. 90-Ficha técnica atenuador SILENTIUM ASP 16 
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5.3.5.7.4.Alteração de teto de zona de estacionamento: 
A zona destinada a estacionamento do hotel encontra-se sob zona de quartos, uma vez que 
neste local, atuam fontes de ruído sonoro (principalmente ruído de carros – ruído aéreo) a 
laje de separação entre esta zona e os quartos (fig. 91), deveria prever isolamento acústico, 
permitindo assim a redução de ruído sonoro para a zona de quartos, onde deve ser 
garantido o conforto acústico. 
 
Fig. 91- Teto de zona de estacionamento (foto do autor) 
Uma vez que a laje de separação apenas prevê a manta acústica IMPACTODAN, que 
serve como isolamento de sons de percussão, propõe-se como medida de melhoria a 
aplicação de um teto falso em gesso cartonado com lã de rocha com esp. 4 cm (fig. 92), 
Reabilitação de um Edifício de Serviços no Porto para função de Hotel 
 
120             
que iria funcionar como isolamento acústico a sons aéreos, tornado assim a solução 
construtiva global mais completa e  eficaz no comportamento acústico. 
 
Fig. 92-Caraterísticas técnicas de solução a adoptar em teto de zona de estacionamento 
Com esta solução construtiva a ser executada no teto de zona de estacionamento poderia 
ser obtida um isolamento acústico com cerca de 65 dB. 
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5.3.5.7.5.Alteração de revestimento de piso em zona de quartos: 
O revestimento de piso escolhido para aplicação em zona de quartos foi o pavimento 
vinílico (fig. 93), que tendo como vantagem a sua manutenção (limpeza), não proporciona 
qualquer tipo de vantagem em termos acústicos. 
 
Fig. 93- Revestimento de pavimento vinílico em zona de quartos (foto do autor) 
Como alternativa de revestimento de piso sugere- se a aplicação de alcatifa em detrimento 
do pavimento vinílico, uma vez que a alcatifa apresenta uma melhoria de comportamento 
acústico, essencialmente aos ruídos de percussão. 
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6. Conclusões 
6.1. Conclusão final 
O estágio representou uma experiência enriquecedora, permitindo um contacto e 
acompanhamento em primeira mão de uma obra e todo o ambiente bastante específico 
nela existente. Esta experiência permitiu verificar as diferenças entre a teoria adquirida no 
Instituto Superior de Engenharia do Porto, e a prática. 
 Permitiu concluir que Portugal encontra-se numa fase de mudança a nível do setor da 
Construção Civil e Obras Públicas. A criação de edifícios novos para habitação, é cada vez 
menor, pois o número de habitações existentes é mais do que suficiente para a população 
atual. No entanto, os edifícios mais antigos tendem a degradar-se devido a falta de 
conservação e também porque os materiais e soluções construtivas existentes têm uma 
duração finita, mesmo quando sujeitos a adequado restauro e reabilitação, e vão perdendo 
propriedades ao longo da sua vida. Portanto, atualmente, tem vindo a distinguir-se uma 
nova vertente na área da engenharia civil – a reabilitação de edifícios. 
Esta mudança exige que haja não só uma especialização na área da reabilitação, mas 
também que sejam criados novos programas financeiros, mais ágeis e adequados, para 
incentivar este novo tipo de intervenção. 
Os incentivos que têm vindo a ser criados, são extremamente importantes para 
impulsionar as intervenções de reabilitação, que tendem quase sempre a ser adiadas, 
habitualmente devido a motivos financeiros, face à conjuntura que nos envolve há já 
alguns anos. Porém, é necessário uma maior agilização nestes financiamentos, de modo a 
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que realmente sejam um fator impulsionador do processo de reabilitação do parque 
edificado nacional. 
A cidade do Porto não é exceção relativamente ao resto do país. A Baixa do Porto 
encontra-se com muitos edifícios abandonados, devolutos e em mau estado de conservação, 
quase em ruína iminente, factos que conduzem a dois problemas gravíssimos que urge 
resolver: a desertificação populacional e um mau aspeto visual e estético da cidade. À luz 
do Decreto-Lei n.º 104/2004, de 7 de Maio, o município do Porto criou a Porto Vivo, 
SRU. Esta sociedade tem vindo a gerir e a planear a generalidade das operações de 
reabilitação no Centro Histórico do Porto, o que, acredita-se levará a uma inversão dos 
acontecimentos referidos, nomeadamente da desertificação da população residente na 
cidade do Porto. 
6.2. Desenvolvimentos futuros 
Até à data de conclusão deste estágio a obra objeto de estudo não teve a sua conclusão. 
Assim sendo, é provável que vão surgindo situações de incompatibilidade de projeto e 
soluções alternativas adotadas, que por essa razão não foram possíveis de ser alvo de 
estudo no presente relatório 
É também pertinente referir que até à data de conclusão deste relatório não foram 
realizados quaisquer ensaios acústicos, que enriqueceriam o respetivo conteúdo.  
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Anexos 
A1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DA CAVE 
A2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO RÉS-DO-CHÃO 
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A6. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 4 
A7. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 5 
A8. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DA COBERTURA 
A9. LEVANTAMENTO ARQUITETÒNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO 
NORTE 
A10. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO 
NORDESTE 
A11. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO AO 
ALÇADO SUL 
A12. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO AO 
ALÇADO SUDESTE  
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A13. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO AO 
ALÇADO SUDOESTE 
A14. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO CORTE 11’ 
A15. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO CORTE 22’ 
A16. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO CORTE 33’ 
A17. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 2 ESCALA 
1/100 
A18. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO CORTE 11’ 
ESCALA 1/100 
A19. PLANO DE TRABALHOS DE OBRA 
 
  
Reabilitação de um Edifício de Serviços no Porto para a função de Hotel 
 
            129 
A1. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DA CAVE
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A2. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO RÉS-DO-CHÃO
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A3. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 1
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A4. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 2
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A5. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 3
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A6. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 4
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A7. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 5
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A8. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DA COBERTURA
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A9. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO 
NORTE 
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A10. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO 
NORDESTE 
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A11. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO AO 
ALÇADO SUL 
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A12. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO AO 
ALÇADO SUDESTE  
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A13. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO ALÇADO AO 
ALÇADO SUDOESTE 
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A14. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO CORTE 11’ 
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A15. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO CORTE 22’ 
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A16. LEVANTAMENTO ARQUITETÓNICO CORRESPONDENTE AO CORTE 33’ 
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A17. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ARQUITETÓNICO DO PISO 2 ESCALA 
1/100 
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A18. LEVANTAMENTO ARQUITETÒNICO CORRESPONDENTE AO CORTE 11’ 
ESCALA 1/100 
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A19. PLANO DE TRABALHOS DE OBRA 
 
 
